

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS****MODIFICACIÓN N° 1****"PROYECTO D.S. 548"****CONSTRUCTORA SANTA LAURA LTDA.****"LAS MANZANITAS" (MAULE - MAULE)***Ítem: Inversión de Capital**Folio GVG-0162-1*

En Talca, a **21 de julio de 2013**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Director Regional, don **JOSE PATRICIO VALENZUELA FLORES**, cédula de identidad N° 10.784.878-9, ambos con domicilio en calle Dos Oriente N°1031, Talca, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **CONSTRUCTORA SANTA LAURA LTDA.**, RUT N° 76.005.321-K, representada legalmente por don **JUAN ENRIQUE GUTIÉRREZ ARAYA**, cédula de identidad N° 5.995.725-2, ambos con domicilio en Villa Piduco N° 44, Talca, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.**

Con fecha **08 de mayo de 2013**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**LAS MANZANITAS**", en la comuna de **MAULE**, en la Región de **MAULE**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$68.782.969.-** y que éstas debían ejecutarse entre el **08 de mayo de 2013** y el **20 de julio de 2013**.

Durante la ejecución del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cláusulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha **27 de junio de 2013**.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista que las obras convenidas deberán ejecutarse entre el **21 de julio de 2013** y el **14 de agosto de 2013**.

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



**JUAN ENRIQUE GUTIÉRREZ ARAYA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA SANTA LAURA LTDA.



**JOSE PATRICIO VALENZUELA FLORES**  
DIRECCIÓN REGIONAL  
FUNDACIÓN INTEGRAL DEL MENOR

