

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS****MODIFICACIÓN N° 1****"PROYECTO D.S. 548"**

DANILO ENRIQUE SALINAS FRIVOLA

**"ALITAS VOLADORAS" (COYHAIQUE - AYSÉN)***Ítem: Inversión de Capital**Folio GVG-0281-1*

En Aysén, a **07 de junio de 2013**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, **ANDREA MONSALVE NAVARRETE**, cédula de identidad N° 8.385.198-8, con domicilio en Carrera N° 340, Coyhaique, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **DANILO ENRIQUE SALINAS FRIVOLA**, cédula de identidad N° 8.490.765-0, con domicilio en KM. 1 Ruta 240 Quinta Santa Cecilia, Coyhaique, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **29 de mayo de 2013**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**ALITAS VOLADORAS**", en la comuna de **COYHAIQUE**, Región de **AYSÉN**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.



Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$59.033.726.-** y que éstas debían ejecutarse entre el **30 de mayo de 2013** y el **17 de agosto de 2013**.

Durante la ejecución de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de modificar el plazo para la ejecución de estas obras, por lo que debe rectificarse el contrato original en el sentido siguiente:

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista que las obras convenidas deberán ejecutarse entre el **11 de junio de 2013** y el **29 de agosto de 2013**.

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.

  
**DANILO ENRIQUE SALINAS FRIVOLA**  
CONTRATISTA  
8.490.765-0  
**ANDREA MONSALVE NAVARRETE**  
DIRECCIÓN REGIONAL  
FUNDACIÓN INTEGRA