

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**MODIFICACIÓN Nº 1****"PROYECTO D.S. 548"**

ERWIN ALEXIS GALLARDO ALTAMIRANO

"PININA" (PURRANQUE - LOS LAGOS)

*Ítem: Inversión de Capital**Folio VMV-0300-1*

En Puerto Montt, a **21 de agosto de 2013**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, **MARIANELA CECILIA GODOY RIQUELME**, cédula de identidad Nº 10.603.963-1, con domicilio en San Martín Nº 80, Puerto Montt, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **ERWIN ALEXIS GALLARDO ALTAMIRANO**, cédula de identidad Nº 15.687.473-6, con domicilio en calle Colo Colo Nº 2471, Osorno, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha **03 de junio de 2013**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**PININA**", en la comuna de **PURRANQUE**, en la Región de **LOS LAGOS**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$74.609.651 (setenta y cuatro millones seiscientos nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos)** y que éstas debían ejecutarse entre el **04 de junio de 2013** y el **01 de septiembre de 2013**.

Durante la ejecución del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cláusulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha **26 de julio de 2013**.

SEGUNDO: MODIFICACIÓN.

1. **COMETIDO.** Fundación Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecución de **NUEVAS OBRAS** referidas al establecimiento individualizado en la cláusula anterior, que este ejecutará ciñéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratación de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevención de Riesgos en Obras y los demás antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y aceptar.

2. **MONTO Y FORMA DE PAGO.** El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificación asciende a la suma de **\$4.777.826.- (cuatro millones setecientos setenta y siete mil ochocientos veintiséis pesos)**, IVA incluido, sin ningún tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando hubiere error en el estudio y/o estimación realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construcción, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma señalada precedentemente.

Fundación Integra tendrá un plazo de quince días corridos, contados desde la recepción de la factura respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. **GARANTÍAS.** El contratista deberá complementar y/o modificar la **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO** a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de la cláusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantía, esta debe alcanzar un valor no inferior a la suma de **\$477.783.- (cuatrocientos setenta y siete mil setecientos ochenta y tres pesos)**, de tal forma

que la suma de la garantía original y el complemento considere un monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de **\$7.938.748.- (siete mil'ones novecientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y ocho pesos)**.

Tratándose de una boleta de garantía bancaria por el complemento, se extenderá su vigencia hasta el día **20 de marzo de 2014**.

4. **PLAZO**. El plazo para la ejecución de las nuevas obras encomendadas se extenderá entre el **02 de septiembre de 2013** y el **21 de septiembre de 2013**.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.

En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.


ERWIN A. GALLARDO ALTAMIRANO
RUT 15.687.473-6
ERWIN ALEXIS GALLARDO ALTAMIRANO
CONTRATISTA
15.687.473-6


MARIANELA GODOY BOVOLENTA
DIRECTORA REGIONAL
FUNDACIÓN INTEGRAL
DIRECCION
REGIONAL
PUERTO MONTT
DE LOS LAGOS