

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**MODIFICACIÓN N° 1****"PROYECTO D.S. 548"**

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN L&L LTDA.

"COPITO DE NIEVE" (VILCÚN - LA ARAUCANÍA)*Item: Inversión de Capital**Folio GVG-0345-1*

En Temuco, a **16 de julio de 2013**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, doña **BAHIGE ALEJANDRA VILLALOBOS MORA**, cédula de identidad N° 12.917.875-2, ambas con domicilio en calle Claro Solar N° 1148, Temuco, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN L&L LTDA.**, RUT N° 77.584.880-4, representada legalmente por don **RODRIGO LÓPEZ DONOSO**, cédula de identidad N° 12.473.242-5, ambos con domicilio en calle Carrera N° 285, Of. 5, Temuco, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. Con fecha **17 de junio de 2013**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**COPITO DE NIEVE**", en la comuna de **VILCÚN**, Región de **LA ARAUCANÍA**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$14.886.757.-** y que éstas debían ejecutarse entre el **17 de junio de 2013** y el **16 de julio de 2013**.

Durante la ejecución de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estas obras, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente


SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO. Fundación Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de ejecución de las obras entre el **17 de julio de 2013** y el **26 de julio de 2013**.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO. En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



RODRIGO LÓPEZ DONOSO
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN L&L LTDA.



BAHIGE ALEJANDRA VILLALOBOS MORA
DIRECCIÓN REGIONAL
FUNDACIÓN INTEGRA