

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS****MODIFICACIÓN N° 1****“PROYECTO PINTURA”**

JORGE GUAJARDO LOBOS

VARIOS ESTABLECIMIENTOS (LOS LAGOS)

*Ítem: Fondos Concourseables**Folio GVG-0468-1*

En Puerto Montt, a **21 de octubre de 2013**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, doña **MARIANELA GODOY RIQUELME**, cédula de identidad N° 10.603.963-1, ambas con domicilio en calle San Martín N° 80, Puerto Montt, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, don **JORGE GUAJARDO LOBOS**, cédula de identidad N° 15.289.203-9, con domicilio en calle Antonio Bur N° 835, Ancud, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **21 de agosto de 2013**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido a los inmuebles donde funcionan varios establecimientos de la Región de **LOS LAGOS**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$10.000.611.-** y que éstas debían ejecutarse entre el **22 de agosto de 2013** y el **20 de octubre de 2013**.

Durante la ejecución de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estos trabajos, debido a hechos que impidieron el normal funcionamiento de los establecimientos, no imputables al contratista y conocidos de ambas partes, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.


**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de ejecución de las obras entre el **21 de octubre de 2013** y el **30 de octubre de 2013**.

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



**JORGE GUAJARDO LOBOS**  
CONTRATISTA  
15.289.203-9



**MARIANELA GODOY RIQUELME**  
DIRECTORA REGIONAL  
FUNDACIÓN INTEGRA

