

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS****MODIFICACIÓN N° 1****“PROYECTO DE PINTURA 2013”****NÉSTOR FIGUEROA MARDONES****VARIOS ESTABLECIMIENTOS (R.M. NORPONIENTE)***Ítem: Fondos Concursables**Folio GVG-0499-1*

En Santiago, a 29 de octubre de 2013, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, doña **CAROLINA BIENZOBAS VARGAS**, cédula de identidad N° 13.827.754-2, con domicilio en calle Dieciocho N° 229, Piso 3, Santiago, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, don **NÉSTOR FIGUEROA MARDONES**, cédula de identidad N° 3.684.488-4, con domicilio en calle Gaspar Banda N° 3850, San Miguel, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **02 de septiembre de 2013**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido a los inmuebles donde funcionan varios establecimientos de la Región **METROPOLITANA**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.


Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$11.637.196.-** y que éstas debían ejecutarse entre el **03 de septiembre de 2013** y el **17 de octubre de 2013**.

Durante la ejecución de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estos trabajos, debido a hechos que impidieron el normal funcionamiento de los establecimientos, no imputables al contratista y conocidos de ambas partes, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de ejecución de las obras entre el **18 de octubre de 2013** y el **04 de noviembre de 2013**; y


**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.




---

**NÉSTOR FIGUEROA MARDONES**  
CONTRATISTA  
3.684.488-4



---

**CAROLINA BIENZOBAS VARGAS**  
DIRECTORA REGIONAL  
FUNDACIÓN INTEGRA



JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
FUNDACIÓN INTEGRA  
REGIÓN METROPOLITANA  
ZONA NORPONIENTE