

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

**MODIFICACIÓN N° 1**

**“REPOSICIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO”**

CONSTRUCTORA JCVLIMITADA

“GOTITAS DE LLUVIA” (AYSÉN - AYSÉN)

*Ítem: Inversión de Capital*

*N° Int. 549-1-2014*

En Coyhaique, a **24 de enero de 2014**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, doña **ANDREA MONSALVE NAVARRETE**, cédula de identidad N° 8.385.198-2, ambas con domicilio en calle Carrera N° 340, Coyhaique, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **CONSTRUCTORA JCV LIMITADA**, RUT N° 76.005.056-3, representada legalmente por don **JOSÉ CARRASCO VARGAS**, cédula de identidad N° 4.421.622-1, ambos con domicilio en Avenida Norte Sur N° 1218, Coyhaique, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **26 de septiembre de 2013**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “**GOTITAS DE LLUVIA**”, en la comuna de **AYSÉN**, Región de **AYSÉN**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$87.734.717.-** y que éstas debían ejecutarse entre el **27 de septiembre de 2013** y el **24 de enero de 2014**.

Durante la ejecución de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de ejecución de las obras entre el **25 de enero de 2014** y el **08 de febrero de 2014**.

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



**JOSÉ CARRASCO VARGAS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA JCV LIMITADA



**ANDREA MONSALVE NAVARRETE**  
DIRECCIÓN REGIONAL  
FUNDACIÓN INTEGRA