

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**MODIFICACIÓN Nº 1****“REPOSICIÓN”**

ALEJANDRO JARA ORELLANA

“AQUELARRE” (VICHUQUÉN-MAULE)

*Ítem: Inversión de Capital**Nº Int. VMV-0610-1-2014*

En Talca, a **17 de julio de 2014**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, doña **CLAUDIA CUCURELLA BUSTOS**, cédula de identidad Nº9.222.998-K, con domicilio en 5 Oriente esq. Uno Sur Nº1201, Talca, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **ALEJANDRO JARA ORELLANA**, cédula de identidad Nº 9.262.394-7, con domicilio en Villa Los Volcanes Pasaje Lonquimay Nº1657, San Javier, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **30 de enero de 2014**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado **“AQUELARRE”**, en la comuna de **VICHUQUÉN**, Región de **MAULE**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$191.298.952.- (ciento noventa y un millones doscientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos)**.- y que éstas debían ejecutarse entre el **30 de enero de 2014** y el **16 de julio de 2014**.

Durante la ejecución de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de ejecución de las obras entre el **17 de julio de 2014** y el **11 de agosto de 2014**.

La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **07 de febrero de 2015**

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



ALEJANDRO JARA ORELLANA  
CONTRATISTA  
9.262.394-7



CLAUDIA CUCURELLA BUSTOS  
DIRECTORA REGIONAL  
FUNDACIÓN INTEGRA

