

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**MODIFICACIÓN N° 1****"MEJORAS D.S. 548"**

MILTON LORCA ARAYA

**"MIRADA INFANTIL" (COQUIMBO - COQUIMBO)***Ítem: Inversión de Capital**N° Int. GVG-0676-1-2014*

En La Serena, a **23 de mayo de 2014**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional (I), doña **SUSANA VEAS VEAS**, cédula de identidad N° 9.847.330-0, ambas con domicilio en calle Regimiento Coquimbo N° 989, La Serena, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, don **MILTON LORCA ARAYA**, cédula de identidad N° 11.848.011-2, con domicilio en Pasaje Pedro Botarro N° 1786, Arcos de Pinamar, La Serena, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **Fecha Contrato**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**MIRADA INFANTIL**", en la comuna de **COQUIMBO**, Región de **COQUIMBO**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.


Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$20.842.730.-** y que éstas debían ejecutarse entre el **11 de abril de 2014** y el **25 de mayo de 2014**.

Durante la ejecución de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.


**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de ejecución de las obras entre el **25 de mayo de 2014** y el **05 de junio de 2014**.

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



**MILTON LORCA ARAYA**  
CONTRATISTA  
11.848.011-2



**SUSANA VEAS VEAS**  
DIRECTORA REGIONAL (I)  
FUNDACIÓN INTEGRA