

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**MODIFICACIÓN Nº 1****"D.S. 548"**

ALONSO FABIÁN HIGUERAS OBANDO

**"DULCE BEBÉ" (VALDIVIA - LOS RÍOS)***Ítem: Inversión de Capital**Nº Int. GVG-0697-0-2014*

En Valdivia, a **05 de agosto de 2014**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada por su Directora Regional, doña **MIRELLA CANESSA ROSSO**, cédula de identidad Nº 8.296.373-1, ambas con domicilio en calle Esmeralda Nº 679, Valdivia, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **ALONSO FABIÁN HIGUERAS OBANDO**, cédula de identidad Nº 16.929.596-4, en representación de doña **MARÍA MAGDALENA OBANDO RIVERA**, cédula de identidad Nº 10.977.396-4, ambos con domicilio en calle Ismael Valdés Nº 480, 3º Piso, Valdivia, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.**

Con fecha **30 de abril de 2014**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**DULCE BEBÉ**", en la comuna de **VALDIVIA**, en la Región de **LOS RÍOS**, que se ha realizado ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$74.185.640.-** y que éstas debían ejecutarse entre el **30 de abril de 2014** y el **27 de agosto de 2014**.

Durante la ejecución del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cláusulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha **30 de julio de 2014**.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN.**

1. **COMETIDO.** Fundación Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecución de **NUEVAS OBRAS** referidas al establecimiento individualizado en la cláusula anterior, que este ejecutará ciñéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratación de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevención de Riesgos en Obras y los demás antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y aceptar.

2. **MONTO Y FORMA DE PAGO.** El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificación asciende a la suma de **\$3.066.185.- (tres millones sesenta y seis mil ciento ochenta y cinco pesos)**, IVA incluido, sin ningún tipo de aumento, reajuste ni interés, aún cuando hubiere error en el estudio y/o estimación realizados por el contratista. Los honorarios brutos de

construcción, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma señalada precedentemente.

Fundación Integra tendrá un plazo de quince días corridos, contados desde la recepción de la factura respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. **GARANTÍAS.** El contratista deberá complementar y/o modificar la **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO** a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de la cláusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantía, esta debe alcanzar un valor no inferior a la suma de **\$306.619.- (trescientos seis mil seiscientos diecinueve pesos)**.

Tratándose de una boleta de garantía bancaria por el complemento, se extenderá su vigencia hasta el día **23 de febrero de 2015**.

4. **PLAZO.** El plazo para la ejecución de las nuevas obras encomendadas se extenderá entre el **05 de agosto de 2014** y el **14 de agosto de 2014**.

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.**

En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



**ALONSO FABIÁN HIGUERAS OBANDO**  
CONTRATISTA  
16.929.596-4



**MIRELA CANESSA ROSSO**  
DIRECTORA REGIONAL  
FUNDACIÓN INTEGRA