

FUNDACIÓN INTEGRAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y GESTION REGIONAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN N° 74

En relación a la contratación de obra mayor en el jardín infantil Rucamanque de la comuna de San Bernardo, se autoriza procedimiento de excepción para generar un tercer estado de pago correspondiente al 10% del valor contratado, contando con un 75% de avance de obras.

Obras en ejecución por la Constructora Quilaco Ltda.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Loren Frank R.', is written over the typed name and title.

Loren Frank R.
Jefe Departamento de Infraestructura
Fundación Integral

C.C.:
Archivo

Santiago, de febrero de 2012