

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

MODIFICACIÓN Nº 1

"AUMENTO DE COBERTURA"

FERNANDO BRAVO ARAVENA

"ESTRELLITAS" (CURICÓ-MAULE)

ftem: Inversión de Capital N° Int. VMV-0048-1-2015

En Santiago, a 11 de abril de 2015, entre FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad Nº11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle Nº1180, Santiago, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, FERNANDO BRAVO ARAVENA, cédula de identidad Nº11.505.055-9 con domicilio en 20 Norte C Nº1257, Talca, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha 29 de enero de 2015, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "ESTRELLITAS", en la comuna de CURICÓ en la Región MAULE, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de \$284.653.558.(doscientos ochenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y ocho pesos).- y que éstas debían ejecutarse entre el 29 de enero de 2015 y el 23 de abril de 2015.

Durante la ejecución del acuerdo ha surgió la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cláusulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 30 de marzo de 2015.

SEGUNDO: MODIFICACIÓN.

- 1. COMETIDO. Fundación Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecución de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizado en la cláusula anterior, que este ejecutará ciñéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratación de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevención de Riesgos en Obras y los demás antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y aceptar.
- 2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificación asciende a la suma de \$50.153.573.- (cincuenta millones ciento cincuenta y tres mil quinientos setenta y tres pesos), IVA incluido, sin ningún tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando hubiere error en el estudio y/o estimación realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construcción, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma señalada precedentemente.

Fundación Integra tendrá un plazo de quince días corridos, contados desde la recepción de la factura respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

 GARANTÍAS. El contratista deberá complementar y/o modificar la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el párrafo tercero



de la cláusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantía, esta debe alcanzar un valor no inferior a la suma de \$5.015.357.- (cinco millones quince mil trescientos cincuenta y siete pesos), de tal forma que la suma de la garantía original y el complemento considere un monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de \$33.480.713.- (treinta y tres millones cuatrocientos ochenta mil setecientos trece pesos).

Tratándose de una boleta de garantía bancaria por el complemento, se extenderá su vigencia hasta el día 06 de noviembre de 2015.

4. PLAZO. El plazo para la ejecución de las nuevas obras encomendadas se extenderá entre el 11 de abril de 2015 y el 10 de mayo de 2015.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.

En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.

FERNANDO BRAVO ARAVENA

CONTRATISTA 11.505.055-9 ORIELE ROSSEL CARRILLO DIRECTORA EJECUTIVA

FUNDACIÓN INTEGRA