

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

MODIFICACIÓN Nº 1

“AUMENTO DE COBERTURA”

CONSTRUCTORA G & G E.I.R.L.

“ALBORADA” (ARICA-ARICA Y PARINACOTA)

Ítem: Inversión de Capital

Nº Int. VMV-0244-1-2015

En Arica, a **29 de julio de 2015**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, **ANDREA MADARIAGA TORRES**, cédula de identidad Nº8.757.208-0, con domicilio en Carlos Dittborn Nº042, Población Magisterio, Arica, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **CONSTRUCTORA G & G E.I.R.L.**, RUT Nº 76.180.606-8, representada legalmente por **VICTOR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**, cédula de identidad Nº13.861.742-4, con domicilio en Barros Arana Nº2458, Arica, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha **20 de julio de 2015**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “**ALBORADA**”, en la comuna de **ARICA** en la Región de **ARICA Y PARINACOTA**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$18.996.483.- (dieciocho millones novecientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos).**- y que éstas debían ejecutarse entre el **20 de julio de 2015** y el **05 de agosto de 2015**.

Durante la ejecución del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cláusulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha **27 de julio de 2015**.

SEGUNDO: MODIFICACIÓN.

1. **COMETIDO.** Fundación Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecución de **NUEVAS OBRAS** referidas al establecimiento individualizado en la cláusula anterior, que este ejecutará ciñéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratación de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevención de Riesgos en Obras y los demás antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y aceptar.

2. **MONTO Y FORMA DE PAGO.** El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificación asciende a la suma de **\$4.942.224.- (cuatro millones novecientos cuarenta y dos mil doscientos veinticuatro pesos)**, IVA incluido, sin ningún tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando hubiere error en el estudio y/o estimación realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construcción, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma señalada precedentemente.

Fundación Integra tendrá un plazo de quince días corridos, contados desde la recepción de la factura respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. **GARANTÍAS.** El contratista deberá complementar y/o modificar la **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO** a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el párrafo tercero

de la cláusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantía, esta debe alcanzar un valor no inferior a la suma de **\$494.222.- (cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos veintidós pesos)**, de tal forma que la suma de la garantía original y el complemento considere un monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de **\$2.393.870.- (dos millones trescientos noventa y tres mil ochocientos setenta pesos)**.

Tratándose de una boleta de garantía bancaria por el complemento, se extenderá su vigencia hasta el día **05 de febrero de 2016**.

4. **PLAZO.** El plazo para la ejecución de las nuevas obras encomendadas se extenderá entre el **03 de agosto de 2015** y el **08 de agosto de 2015**.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.

En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



VÍCTOR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA G & G E.I.R.L.

ANDREA MADARIAGA TORRES
DIRECTORA REGIONAL-ARICA Y PARINACOTA
FUNDACIÓN INTEGRA