

MODIFICACIÓN N° 1
“AUMENTO DE COBERTURA”

CARLOS ZAMORA MUÑOZ

“JOSÉ MIGUEL CARRERA” (QUILLOTA - VALPARAÍSO)

Ítem: Inversión de Capital

N° Int: VMV-316-1-2015

En Viña del Mar, a **18 de agosto de 2015**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada por su Directora Regional, **PAOLA CRISTINA ÁLVAREZ CAYULEF**, cédula de identidad N° 9.981.031-9, con domicilio en Siete Norte N° 1094, Viña del Mar, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **CARLOS ZAMORA MUÑOZ**, cédula de identidad N° 5.588.540-0, con domicilio en Las Magnolias N° 127, Achupallas, Viña del Mar, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. Con fecha **04 de agosto de 2015**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “**JOSÉ MIGUEL CARRERA**”, en la comuna de **QUILLOTA**, Región de **VALPARAÍSO**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le accede, sin embargo se señaló como fecha del contrato el día 04 de septiembre de 2015.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$23.590.203.- (veintitrés millones quinientos noventa mil doscientos tres pesos)**.- y que éstas debían ejecutarse entre el **04 de septiembre de 2015** y el **21 de octubre de 2015**.

SEGUNDO: MODIFICACIÓN. Fundación Integra conviene con el contratista en señalar que el día que celebraron el contrato individualizado en la cláusula anterior corresponde al **04 de agosto de 2015** y no al **07 de Septiembre de 2015** como se señaló en dicho contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO. En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



CARLOS ZAMORA MUÑOZ
CONTRATISTA
5.588.540-0



PAOLA ALVAREZ CAYULEF
DIRECTORA REGIONAL-VALPARAÍSO
FUNDACIÓN INTEGRAL