

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**MODIFICACIÓN Nº 1****"MEJORA AUMENTO DE COBERTURA"**

CONSTRUCTORA JERICÓ LTDA.

"GUACAMAYO" (VALDIVIA - LOS RÍOS)

*Ítem: Inversión de capital**Nº Int. GKF-0488-1-2015*

En Valdivia, a **19 de diciembre de 2015**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, **MIRELLA PAOLA CANESSA ROSSO**, cédula de identidad Nº 8.296.373-1, con domicilio en Esmeralda Nº 679, Valdivia, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **CONSTRUCTORA JERICÓ LTDA.**, RUT Nº 76.314.179-9, representada legalmente por **NELSON OYARCE SANDOVAL**, cédula de identidad Nº 7.654.518-9, con domicilio en Vital Sanhueza Nº14, Valdivia, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha **24 de noviembre de 2015**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**GUACAMAYO**", en la comuna de **VALDIVIA**, en la Región de(I) **LOS RÍOS**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$39.975.865.-** y que éstas debían ejecutarse entre el **25 de noviembre de 2015** y el **19 de diciembre de 2015**.

Durante la ejecución del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cláusulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha **16 de diciembre de 2015**.

SEGUNDO: MODIFICACIÓN.

1. **COMETIDO.** Fundación Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecución de **NUEVAS OBRAS** referidas al establecimiento individualizado en la cláusula anterior, que este ejecutará ciñéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratación de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevención de Riesgos en Obras y los demás antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y aceptar.

2. **MONTO Y FORMA DE PAGO.** El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificación asciende a la suma de **\$5.488.369.-** (cinco millones cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos sesenta y nueve pesos), IVA incluido, sin ningún tipo de aumento, reajuste ni interés, aún cuando hubiere error en el estudio y/o estimación realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construcción, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma señalada precedentemente.

Fundación Integra tendrá un plazo de quince días corridos, contados desde la recepción de la factura respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. **GARANTÍAS.** El contratista deberá complementar y/o modificar la **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO** a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de

la cláusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantía, esta debe alcanzar un valor no inferior a la suma de **\$548.837.-** (quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y siete pesos), de tal forma que la suma de la garantía original y el complemento considere un monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de **\$4.546.424.-** (cuatro millones quinientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veinticuatro pesos).


Tratándose de una boleta de garantía bancaria por el complemento, se extenderá su vigencia hasta el día **22 de junio de 2016.**

4. **PLAZO.** El plazo para la ejecución de las nuevas obras encomendadas se extenderá entre el **20 de diciembre de 2015** y el **25 de diciembre de 2015.**

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.

En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



NELSON OYARCE SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA JERICÓ LTDA.



MIRELLA PAOLA CANESSA ROSSO
DIRECTORA REGIONAL
FUNDACIÓN INTEGRA

