

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

MODIFICACIÓN № 1

"AUMENTO DE COBERTURA - META"

RICARDO BARROS GONZÁLEZ

"LOS COPIHUES ROJOS" (PUENTE ALTO- R.M. SURORIENTE)

Ítem: Inversión de Capital N° Int. HPR-1053-1-2015

En Santiago, a 11 de febrero de 2015, entre FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, RICARDO BARROS GONZÁLEZ, cédula de identidad Nº 6.552.218-7, con domicilio en Avenida Perú N° 784-D, Recoleta, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha 13 de noviembre de 2014, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "LOS COPIHUES ROJOS", en la comuna de PUENTE ALTO, en la Región METROPOLITANA, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de \$308.819.657.- (trescientos ocho millones ochocientos diecinueve mil seiscientos cincuenta y siete pesos) y que éstas debían ejecutarse entre el 14 de noviembre de 2014 y el 11 de febrero de 2015.

Durante la ejecución del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cláusulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha **10 de enero de 2015**.

SEGUNDO: MODIFICACIÓN.

- 1. **COMETIDO**. Fundación Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecución de **NUEVAS OBRAS** referidas al establecimiento individualizado en la cláusula anterior, que este ejecutará ciñéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratación de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevención de Riesgos en Obras y los demás antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y aceptar.
- 2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificación asciende a la suma de \$10.463.734.- (diez millones cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos treinta y cuatro pesos), IVA incluido, sin ningún tipo de aumento, reajuste ni interés, aún cuando hubiere error en el estudio y/o estimación realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construcción, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma señalada precedentemente.

Fundación Integra tendrá un plazo de quince días corridos, contados desde la recepción de la factura respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. GARANTÍAS. El contratista deberá complementar y/o modificar la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso terrero de FIEL CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso terrero de FIEL CUMPLIMIENTO DE FIEL CONTRA DE FI



la cláusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantía, esta debe alcanzar un valor no inferior a la suma de \$1.046.373.- (un millón cuarenta y seis mil trescientos setenta y tres pesos), de tal forma que la suma de la garantía original y el complemento considere un monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de \$31.928.339.- (treinta y un millones novecientos veintiocho mil trescientos treinta y nueve pesos).

Tratándose de una boleta de garantía bancaria por el complemento, se extenderá su vigencia hasta el día 15 de agosto de 2015.

4. PLAZO. El plazo para la ejecución de las nuevas obras encomendadas se extenderá entre el 12 de febrero de 2015 y el 16 de febrero de 2015.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.

En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.

RICARDO BARROS GONZÁLEZ

CONTRATISTA C.I.: 6.552.218-7 ORIELE RÖSSEL CARRILLO DIRECTORA/EJECUTIVA FUNDACIÓN INTEGRA

