

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

**MODIFICACIÓN N° 1**

**"AUMENTO DE COBERTURA"**

MANUEL RODRIGO HIDALGO SANTIAGOS

"J.I. PASTORCITOS Y PASTORCITAS" (COQUIMBO - COQUIMBO)

*Ítem: inversión de capital*

*N° Int. GKF-0008-0-2016*

En Santiago, a **18 de febrero de 2016**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, **ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante "Fundación Integra" o "Integra", por una parte; y por la otra, **MANUEL RODRIGO HIDALGO SANTIAGOS**, cédula de identidad N° 13.974.403-9, con domicilio en Psje. Murano N° 3701, La Cantera, Coquimbo, en adelante el "contratista", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.**

Con fecha **01 de febrero de 2016**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**PASTORCITOS Y PASTORCITAS**", en la comuna de **COQUIMBO**, en la Región de **COQUIMBO**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$386.358.532.- (trescientos ochenta y seis millones trescientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta y dos pesos)**, IVA incluido y que éstas debían ejecutarse entre el **02 de febrero de 2016** y el **30 de junio de 2016**.


Durante la ejecución del acuerdo ha surgido la necesidad de modificar el contrato original en el sentido que indican las cláusulas siguientes:

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN.**

1. En este acto las partes convienen modificar el plazo de ejecución de las obras entre el **22 de febrero de 2016** y el **20 de julio de 2016**.

La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **16 de enero de 2017**.

2. Asimismo, las partes convienen que Fundación Integra no hará entrega al contratista, a petición de él mismo, de un **15% de ANTICIPO** del valor del contrato, por la suma de **\$57.953.780.- (cincuenta y siete millones novecientos cincuenta y tres**



mil setecientos ochenta pesos), IVA incluido, el cual se había pactado en la letra a) de la cláusula TERCERA del contrato individualizado en la cláusula precedente.

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.

  
\_\_\_\_\_  
**MANUEL RODRIGO HIDALGO SANTIAGOS**  
CONTRATISTA  
C.I.13.974.403-9

  
\_\_\_\_\_  
**ORIELE ROSSEL CARRILLO**  
DIRECTORA EJECUTIVA  
FUNDACIÓN INTEGRA

