

**MODIFICACIÓN N° 2 CONTRATO DE COMPRA Y SERVICIO DE  
INSTALACIÓN DE MONTAPLATOS**

**JUAN CARLOS BAHAMONDE MAÑO**

Y

**FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**

**"FUNDACIÓN INTEGRA"**

***N° INT JPT 507-2-2016***

En Puerto Montt, a 2 de agosto de 2016, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT 70.574.900-0, representada por su Directora Regional doña **YOLANDA MARIBEL ASCENCIO ALMONACID**, cédula de identidad N° 10.732.296-5, ambas domiciliadas en San Martín N° 80, Puerto Montt, en adelante "Fundación Integra" o "Integra" y **JUAN CARLOS BAHAMONDE MAÑO**, contratista, cédula de identidad N° 9.187.803-8, domiciliado en Pasaje Los Colonos, Sitio N°2, Sector La Vara, comuna de Puerto Montt, en adelante "el proveedor", quienes declaran haber convenido la siguiente modificación.

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **03 de mayo de 2016**, las partes celebraron un contrato de compra y servicio de instalación de montaplatos referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "**MÁS AMIGOS**", en la comuna de **PUERTO MONTT**, Región de **LOS LAGOS**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el proveedor, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$17.833.340- (diecisiete millones ochocientos treinta y tres mil trescientos cuarenta pesos .)-** y que éstas debían ejecutarse entre el **04 de mayo de 2016** y el **17 de julio de 2016**.

**Marlis Morales Gutiérrez**  
Jefa Departamento Meta  
Fundación Integra  
Región de Los Lagos



Con fecha 15 de julio de 2016 las partes suscribieron la modificación N° 1 del referido contrato , en virtud de la cual se aumentó el plazo de entrega e instalación del producto objeto del contrato principal, según las estipulaciones de dicho instrumento

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO:** Fundación Integra conviene con el proveedor en prorrogar el plazo de entrega e instalación del producto objeto del contrato principal entre el 6 de agosto de 2016 y el 15 de agosto de 2016.

Respecto de la boleta de garantía de fiel cumplimiento se entenderá su vigencia hasta el día 13 de diciembre del año 2016

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del proveedor.



JUAN CARLOS BAHAMONDE MAÑAO  
9.187.803-8  
PROVEEDOR



YOLANDA MARIBEL ASCENCIO  
ALMONACID  
DIRECTORA REGIONAL  
REGIÓN DE LOS LAGOS.  
FUNDACIÓN INTEGRA

