

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

**MODIFICACIÓN Nº 1**

**“DESMITIGACIÓN”**

JUAN OYARZÚN TRUJILLO

“KEOLA KIPA” (PUNTA ARENAS - MAGALLANES)

*Ítem: Fondos Concursables*

*Nº Int. DCP-381-1-2017*

En Santiago, a **14 de enero de 2017**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, **PAOLA VALENZUELA PINO**, cédula de identidad Nº 10.983.046-1, con domicilio en José Menéndez Nº 756, 2º Piso, Punta Arenas, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **JUAN OYARZÚN TRUJILLO**, contratista, cédula de identidad Nº 5.481.157-8, con domicilio en calle Manuel Balmaceda Nº 281, Punta Arenas, adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.**

Con fecha **16 de diciembre de 2016**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “**KEOLA KIPA**”, en la comuna de **PUNTA ARENAS** en la Región de **MAGALLANES**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$15.496.938.- (quince millones cuatrocientos noventa y seis mil novecientos treinta y ocho pesos)**.- y que éstas debían ejecutarse entre el **16 de diciembre de 2016** y el **13 de enero de 2017**.

Durante la ejecución de este nuevo acuerdo, y de acuerdo al informe de fecha 12 de enero de 2017 elaborado por don Jorge Mancilla Rojas, Jefe Departamento EFE, Magallanes, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de ejecución de las obras entre el **14 de enero de 2017** y el **07 de febrero de 2017**.

La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **06 de agosto de 2017**.

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente anexo de contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.

  
\_\_\_\_\_  
JUAN OYARZÚN TRUJILLO  
5.481.157-8  
CONTRATISTA

  
\_\_\_\_\_  
PAOLA VALENZUELA PINO  
DIRECTORA REGIONAL  
FUNDACIÓN INTEGRA