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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

MODIFICACION N2 2
“AUMENTO DE COBERTURA - META”
SOCIEDAD COMERCIAL PONTENOVA Y CIA. LTDA,
“CALLE MAR ARABIGO” (PUNTA ARENAS- MAGALLANES)

frem: Inversidn de Capital
Neint, TOC-0032-2-2015

En Santiago, a 06 de abril de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EI DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva,
ORIELE ROSSEL CARRILLO, c¢édula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra,
SOCIEDAD COMERCIAL PONTENOVA Y CIA. LTDA., RUT N° 76.110.370-9, representada por
CHRISTIAN RODRIGUEZ ROSAS, cédula de identidad N2 10.331.357-0, con domicilio en Romulo Correa
N° 405, Punta Arenas, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente;

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha 29 de enero de 2015, las partes celebraron un contrato de ejecucién de obras referido al
terreno ubicado en calle “MAR ARABIGO S/N”, en la comuna de PUNTA ARENAS, en la Regién de
MAGALLANES, que se realizé cifiéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor
del instrumento aludido y los demas antecedentes que le acceden,

Se pactd en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagarfa la suma de $172.134.547.-
(ciento setenta y dos millones ciento treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos) y que
éstas debfan ejecutarse entre el 02 de febrero de 2015 y el 13 de marzo de 2015.

Con fecha 18 de febrero de 2015, las partes suscribieron la Modificacién N° 1 del contrato sefialado,
conforme al presupuesto complementario presentado por el contratista, Se pacté allf pagar la suma de
$9.965.060.- (nueve millones novecientos sesenta y cinco mil sesenta pesos) por los trabajos
encomendados y que estos debfan ejecutarse entre el 14 de marzo 2015 y el 07 de abril de 2015.

Durante la ejecucion del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por
lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las clausulas siguientes y de
acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 13 de marzo de 2015.

SEGUNDO: MODIFICACION.

1. COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecucién
de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizado en la cliusula anterior, que este
ejecutard cifiéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratacién
de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para
Prevencién de Riesgos en Obras y los demds antecedentes proporcionados por Integra y que, en su
conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y

aceptar.

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificacién
asciende a la suma de $30.071.300.- (treinta millones setenta y un mil trescientos pesos), IVA
incluido, sin ningin tipo de aumento, reajuste ni interés, atin cuando hubiere error en el estudlo y/o

estimacion realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccién, si los_hu
encuentran incluidos dentro de la suma seiialada precedentemente., /@
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Fundacién Integra tendrd un plazo de quince dias corridos, contados desde la recepcién de la factura
respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. GARANTIAS. El contratista deberd complementar y/o modificar la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de
la cldusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantia, esta debe
alcanzar un valor no inferior a la suma de $3.007.130.- (tres miliones siete mil ciento treinta pesos),
de tal forma que la suma de la garantia original y el complemento considere un monto equivalente, al
menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de $21.217.091.- (veintitin millones

doscientos diecisiete mil noventa y un pesos).

Tratdndose de una boleta de garantia bancaria por el complemento, se extendera su vigencia hasta el dia
24 de octubre de 2015.

4. PLAZO. El plazo para la ejecucidn de las nuevas obras encomendadas se extenderd entre el 08 de abril
de 2015 y el 27 de abril de 2015.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.
En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las cldusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacidn Integra y uno en poder del contratista.
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CHRISTIAN RODRIGUEZ ROSAS . ORIELE ROSSdL CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORfL EJECUTIVA
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