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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

MODIFICACION N2 1
“CIERRE PERIMETRAL"
CONSTRUCTORA CHOAPA LTDA.

“TERRENO VILLA ALEMANA” (VILLA ALEMANA- VALPARAISO)
ftem: FONDOS CONCURSABLES

N°int. TOC-0035-1-2015

En Santiago, a 17 de febrero de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional (S),
CINDY CATERINE ZAMORA PALACIOS, cédula de identidad N°13.187.897-4 , con domicilio en 7 Norte N°
1094, Viia del Mar, en adelante “Fundacidn Integra” o "Integra”, por una parte; y por la otra CONSTRUCTORA
CHOAPA LTDA. RUT N° 78.458.770-3, representada por WALDO TAPIA PASTEN, cédula de identidad
N29.083.976-4, con domicilio en Las Magnolias 247, Achupalias, Vifia del Mar, en adelante el “contratista”, se
ha convenido lo siguiente:

PRIMERQ: ANTECEDENTES. Con fecha 21 de enero de 2015, las partes celebraron un contrato de cierre
perimetral referido al terreno denominade “TERRENO VILLA ALEMANA”, en la comuna de VILLA ALEMANA,
Regién de VALPARAISO, que se realizé cifiéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al
tenor del instrumento aludido y los demds antecedentes que le acceden.

Se pact6 en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $29.997.104.-
(veintinueve millones novecientos noventa y siete mil ciento cuatro pesos} y que éstas debian ejecutarse
entre el 21 de enero de 2015 y el 17 de febrero de 2015.

Durante la ejecucién del acuerdo ha surgido Ia necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por
lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las clausulas siguientes y de
acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 09 de febrero de 2015.

SEGUNDQ: MODIFICACION.

1. COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecucion
de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizado en la clausula anterior, que este
ejecutara cifiéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratacion
de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para
Prevencion de Riesgos en Obras y los demas antecedentes proporcionados por Integra y que, en su
conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y
aceptar.

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificacién
asciende a la suma de $8.185.177.- {ocho millones ciento chenta y cinco mil ciento setenta y siete
pesos), IVA incluido, sin ningin tipo de aumento, reajuste ni interés, ain cuando hubiere error en el
estudio y/o estimaciéon realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccién, si los
hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

Fundacién Integra tendrd un plazo de quince dias corridos, contados desde la recepcién de la factura
respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. GARANTIAS. El contratista debera complementar y/o wmodificar la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de
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la clausula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantia, esta debe
alcanzar un valor no inferior a la suma de $818.518.- (ochocientos dieciocho mil quinientos
dieciocho pesos), de tal forma que la suma de la garantia original y el complemento considere un monto
equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de $ 3.818.228.- (tres
millones ochocientos dieciocho mil doscientos veintiocho pesos). Tratandose de una boleta de
garantia bancaria por el complemento, se extendera su vigencia hasta el dia 01 de septiembre de 2015.

4. PLAZO. El plazo para la ejecucién de las nuevas obras encomendadas se extendera entre el 18 de
febrero de 2015 y el 05 de marzo de 2015.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.
En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacion Integra y uno en poder del contratista.
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