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En Santiago, a 13 de abril de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N¢ 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva (S),
JOLIETTE MACARENA OTAROLA MARTINEZ, cédula de identidad N°10.629.689-8, con domicilio en
Alonso Ovalle N°1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra,
TERRITORIO LIMITADA, RUT N? 76.082.689-8, representada legalmente por ALONSO JESUS CUELLAR

w, COLLAO, cédula de identidad N214.310.931-3, con domicilio en calle Las Américas N° 1797, La Serena en
adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha 29 de enero de 2015, las partes celebraron un contrato de ejecuciéon de obras referido al
inmueble donde funciona el establecimiento denominado “PEPITAS DE ORO”, en la comuna de
ANDACOLLO en la Region COQUIMBO, que se realizé ciiéndose al presupuesto presentado por el
contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los deméas antecedentes que le acceden.

Se pactd en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $356.450.027.-
‘(trescientos cincuenta y seis millones cuatrocientos cincuenta mil veintisiete pesos).- y que éstas
debfan ejecutarse entre el 29 de enero de 2015 y el 20 de abril de 2015.

Durante la ejecucion del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por
lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cldusulas siguientes y de
acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 23 de marzo de 2015.

SEGUNDO: MODIFICACION.

1. COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecucién

~ de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizado en la clausula anterior, que este
ejecutara ciiéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratacion
de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para
Prevencién de Riesgos en Obras y los demds antecedentes proporcionados por Integra y que, en su
conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y
aceptar,

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificacion
asciende a la suma de $23.796.573.- (veintitrés millones setecientos noventa y seis mil quinientos
setenta y tres pesos), IVA incluido, sin ningin tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando hubiere
error en el estudio y/o estimacion realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccion, si
los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

Fundacién Integra tendra un plazo de quince dias corridos, contados desde la recepcién de la factura
respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.
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3. GARANTIAS. El contratista deberd complementar y/o modificar la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el parrafo tercero
de la cldusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantia, esta debe
alcanzar un valor no inferior a la suma de $2.379.657.- (dos millones trescientos setenta y nueve mil
seiscientos cincuenta y siete pesos), de tal forma que la suma de la garantia original y el complemento

considere un monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de
$38.024.660.- (treinta y ocho millones veinticuatro mil seiscientos sesenta pesos).

Tratandose de una boleta de garantia bancaria por el complemento, se extendera su vigencia hasta el dia
27 de octubre de 2015,

4, PLAZO. El plazo para la ejecucién de las nuevas obras encomendadas se extender4 entre el 21 de abril
de 2015 y el 30 de abril de 2015.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.
En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de

et Fundacién Integra y uno en poder del contratista.
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ALONSO JESUS CUELLAR COLLAO JOLIETTE OTAROLA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA EJECUTIVA (S)
TERRITORIO LIMITADA FUNDACION INTEGRA
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