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NeInt. TOC-0968-1-2015

- En Santiago, a 19 de febrero de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, ORIELE
ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N°11.850.641-3 , con domicilio en Alonso Ovalle N° 1180, Santiago,
en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra ALEJANDRO JARA ORELLANA ,

. cédula de identidad N2 9.262.394-7, con domicilio en Villa Los Volcanes, Pasaje Lonquimay, nimero 1657,

comuna de San Javier, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. Con fecha 13 de octubre de 2014, las partes celebraron un contrato de
ejecucién de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “LOS TRIGUITOS”, en
la comuna de PARRAL, Regién del MAULE, que se realizé cifiéndose al presupuesto presentado por el
contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demds antecedentes que le acceden.

Se pactd en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $168.198.762.-
(ciento sesenta y ocho millones ciento noventa y ocho mil setecientos sesenta y dos pesos) y que éstas

- debian ejecutarse entre el 22 de octubre de 2014 y el 18 de febrero de 2015.

' Durante la ejecucién del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por

lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cliusulas siguientes y de
acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 10 de febrero de 2015.

SEGUNDO: MODIFICACION.

1. COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecuciéon

- de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizado en la clausula anterior, que este

ejecutara cifiéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratacién

. de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para
' Prevencién de Riesgos en Obras y los demas antecedentes proporcionados por Integra y que, en su

conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y
aceptar.

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificacién
asciende a la suma de $11.763.745.- (once millones setecientos sesenta y tres mil setecientos

. cuarenta y cinco pesos), IVA incluido, sin ningtin tipo de aumento, reajuste ni interés, ain cuando

‘la clausula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la gardrit

hubiere error en el estudio y/o estimacién realizados por el contratista. Los honorarios brutos de
construccion, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

Fundacién Integra tendra un plazo de quince dfas corridos, contados desde la recepcién de la factura
respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. GARANTIAS. El contratista deberd complementar y/o modificar la GARANTIA
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el in/
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alcanzar un valor no inferior a la suma de $1.176.375.- (un millén ciento setenta y seis mil
trescientos setenta y cinco pesos), de tal forma que la suma de la garantia original y el complemento
considere un monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de $
17.996.251.- (diecisiete millones novecientos noventa y seis mil doscientos cincuenta y un pesos).
Tratdndose de una boleta de garantia bancaria por el complemento, se extendera su vigencia hasta el dfa
27 de agosto de 2015.

4. PLAZO. El plazo para la ejecucion de las nuevas obras encomendadas se extendera entre el 19 de
febrero de 2015 y el 28 de febrero de 2015.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.

En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacién Integra y uno en poder del contratista.
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DIRECTORA EJECUTIVA
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