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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

MODIFICACION N 1
“AUMENTO DE COBERTURA”
CONSTRUCTORA BRAAM LTDA.
“ROSA O’HIGGINS” (PENALOLEN - R.M. SURORIENTE)

ftem: Inversién de Capital

N°Int. HPR-1020-1-2015

En Santiago, a 02 de febrero de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N¢ 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva (S),
SONIA GISELLA TORREALBA LAGOS, cédula de identidad N° 13.456.475-K, con domicilio en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra,
CONSTRUCTORA BRAAM LTDA., RUT N¢ 76.164.827-6, representada legalmente por MICHEL
GUILLERMO MORA RODRIGUEZ, cédula de identidad N2 13.296.676-1, con domicilio en Venancia Leiva
N° 2045, La Pintana, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha 30 de octubre de 2014, las partes celebraron un contrato de ejecucion de obras referido al
inmueble donde funciona el establecimiento denominado “ROSA O'HIGGINS”, en la comuna de
PENALOLEN, en la Regién METROPOLITANA, que se realizé cifiéndose al presupuesto presentado por
el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demés antecedentes que le acceden.

Se pact6 en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $137.531.073.-
(ciento treinta y siete millones quinientos treinta y un mil setenta y tres pesos) y que éstas debian
ejecutarse entre el 03 de noviembre de 2014 y el 31 de enero de 2015.

Durante la ejecucion del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por
lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las clausulas siguientes y de
acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 29 de enero de 2015.

SEGUNDO: MODIFICACION.

1. COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecucion
de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizado en la cldusula anterior, que este
ejecutard cinéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratacién
de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para
Prevencién de Riesgos en Obras y los demds antecedentes proporcionados por Integra y que, en su
conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y
aceptar.

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificacion
asciende a la suma de $5.712.893.- (cinco millones setecientos doce mil ochocientos noventa y tres
pesos), IVA incluido, sin ningtin tipo de aumento, reajuste ni interés, aiin cuando hubiere error en el
estudio y/o estimacion realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccién, si los
hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

Fundacién Integra tendra un plazo de quince dias corridos, contados desde la recepcién de la factura
respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.
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3. GARANTIAS. El contratista deberd complementar y/o modificar la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de
la cladusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantia, esta debe
alcanzar un valor no inferior a la suma de $571.289.- (quinientos setenta y un mil doscientos ochenta
y nueve pesos), de tal forma que la suma de la garantia original y el complemento considere un monto
equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de $14.324.396.- (catorce
millones trescientos veinticuatro mil trescientos noventa y seis pesos).

Tratandose de una boleta de garantia bancaria por el complemento, se extenderd su vigencia hasta el dia
09 de agosto de 2015.

4. PLAZO. El plazo para la ejecucién de las nuevas obras encomendadas se extendera entre el 01 de
febrero de 2015 y el 10 de febrero de 2015.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.
En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las cldusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacion Integra y uno en poder del contratista.

\ MICHEL M RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA BRAAM LTDA.
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