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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
MODIFICACION N2 1
“AUMENTO DE COBERTURA"
ANSELMO IVAN FARIAS AGUILERA
“SAN JOSE OBRERQ" (RANCAGUA-0O HIGGINS)

ftem: Inversidn de Capital

N°int. TOC-1054-1-2015

En Santiago, a 05 de febrero de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva(s),
SONIA GISELLA TORREALBA LAGOS, cédula de identidad N° 13.456.475-k, con domicilio en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacidn Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra,
don ANSELMO IVAN FARIAS AGUILERA, cédula de identidad N2 7.836.330-4, con domicilio en Colén
niimero 970, comuna de San Bernardo, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERQO: ANTECEDENTES.

Con fecha 17 de noviembre de 2014, las partes celebraron un contrato de ejecucion de obras referido al
inmueble donde funciona el establecimiento denominado “SAN JOSE OBRERQ", en la comuna de
RANCAGUA, en la Regién O'HIGGINS, que se realizd cifiéndose al presupuesto presentado por el
contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demas antecedentes que le acceden.

Se pacté en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $301.071.756.-
(trescientos un millones setenta y un mil setecientos cincuenta y seis pesos) y que éstas debfan
ejecutarse entre el 17 de noviembre de 2014 y el 04 de febrero de 2015,

Durante la ejecucién del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por
lo que debe modificarse el contrato original en el sentide que indican las clausulas siguientes y de
acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 23 de enero de 2015.

SEGUNDO: MODIFICACION.

1. COMETIDQ. Fundacitn Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecucion
de NUEVAS OBRAS referidas al establecimjente individualizado en la clausula anterior, que este
ejecutars cifiéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratacion
de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para
Prevencién de Riesgos en Obras y los demds antecedentes proporcionados por Integra y que, en su
conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y
aceptar.

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificacion
asciende a la suma de $10.847.823.- (diez millones ochocientos cuarenta y siete mil ochocientos
veintitrés pesos), IVA incluido, sin ningdn tipo de aumento, reajuste ni interés, ain cuando hubiere
error en el estudio y/o estimacién realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccién, si
los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

Fundacién Integra tendrd un plazo de quince dias corridos, contados desde la recepcién de la factura
respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. GARANTIAS. El contratista deberd complementar y/o modificar la GARANTIA
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso
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la cldusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantia, esta debe
alcanzar un valor no inferior a 1a suma de $1.084.782.- (un millén ochenta y cuatro mil setecientos
ochenta y dos pesos), de tal forma que la suma de la garantia original y el complemento considere un
monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratade, esto es, la suma de $31.191.958.-
(treinta y un millones ciento noventa y un mil novecientos cincuenta y ocho pesos).

Tratindose de una boleta de garantia bancaria por el complemento, se extendera su vigencia hasta el dia
18 de agosto de 2015,

4, PLAZO. El plazo para la ejecucion de las nuevas obras encomendadas se extendera entre el 05 de
febrero de 2015 y el 19 de febrero de 2015.

TERCERQ: VIGENCIA DEL CONTRATO.
En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacién Integra y uno en poder del contratista.

ANSELMO IVAN FARIAS AGUILERA
CONTRATISTA
C.I. N°7.836.330-4
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