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“AUMENTO DE COBERTURA”"
CONSTRUCTORA MILLARAY LIMITADA.
“MANCHITAS DE COLORES” [DON[HUE—O'HIGGINS)

ftem: Inversidn de Capital

N°Int. VMV-1078-1-2015

En Santiago, a 05 de febrero de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva,
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N°11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle
N°1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra,
CONSTRUCTORA MILLARAY LIMITADA, RUT N2 78.478.160-7, representada legalmente por GONZALO
DELGADO S, cédula de identidad N2 5.737.212-5, con domicilio en Amatista N°724, Rancagua, en
adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha 17 de noviembre de 2014, las partes celebraron un contrato de ejecucién de obras referido al
inmueble donde funciona el establecimiento denominado “MANCHITAS DE COLORES”, en la comuna de
DONIHUE en la Regidn O’HIGGINS, que se realizé cifiéndose al presupuesto presentado por el
contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demds antecedentes que le acceden.

Se pactd en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $204.637.184.-
(doscientos cuatro millones seiscientos treinta y siete mil ciento ochenta y cuatro pesos).- y que
éstas debian ejecutarse entre el 17 de noviembre de 2014 y el 04 de febrero de 2015.

Durante la ejecucién del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por
lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las clausulas siguientes y de
acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 20 de enero de 2015.

SEGUNDOQ: MODIFICACION.

1. COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecucién
de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizado en la clausula anterior, que este
ejecutara cifiéndose estrictamente al presupuesto firmado por €él, a las Bases Generales para Contratacién
de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para
Prevencion de Riesgos en Obras y los demas antecedentes proporcionados por Integra v que, en su
conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y
aceptar.

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. E! valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificacién
asciende a la suma de $8.274.070.- {ocho millones doscientos setenta y cuatro mil setenta pesos),
IVA incluido, sin ningin tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando hubiere error en el estudio y/o
estimacién realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccién, si los hubiere, se
encuentran incluidos dentro de la suma seflalada precedentemente.

Fundacién Integra tendra un plazo de quince dfas corridos, contados desde la recepcion de la factura
respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.
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3. GARANTIAS. El contratista debera complementar y/o modificar la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el parrafo tercero
de la clausula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantia, esta debe
alcanzar un valor no inferior a la suma de $827.407.- (ochocientos veintisiete mil cuatrocientos siete
pesos), de tal forma que la suma de la garantia original y el complemento considere un monto
equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de $21.291.125.-
(veintitin millones doscientos noventa y un mil ciento veinticinco pesos).

Tratandose de una boleta de garantia bancaria por el complemento, se extendera su vigencia hasta el dia
13 de agosto de 2015.

4, PLAZO. El plazo para la ejecucién de las nuevas obras encomendadas se extendera entre el 05 de
febrero de 2015 y el 14 de febrero de 2015.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.

En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacion Integra y uno en poder del contratista.

ORIELE ROSSEL gARRlLLO
DIRECTORA EJECUTIVA W
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