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N°Int. HPR-1090-1-2015

En Santiago, a 28 de febrero de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva,
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacion Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra,
EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA., RUT N? 76.037.548-9, representada legalmente por
JERMAN JOFRE MILLAR, cédula de identidad N2 12.019.7033-7, con domicilio en Langdon N° 10, Oficina
495, Temuco, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha 20 de noviembre de 2014, las partes celebraron un contrato de ejecucién de obras referido al
inmueble donde funciona el establecimiento denominado "VILLA EL SALITRE”, en la comuna de
TEMUCO, en la Regién LA ARAUCANIA, que se realizé cifiéndose al presupuesto presentado por el
contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demas antecedentes que le acceden.

Se pacté en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $287.881.657 -
(doscientos ochenta y siete millones ochocientos ochenta y un mil seiscientos cincuenta y siete
pesos) y que éstas debian ejecutarse entre el 20 de noviembre de 2014 y el 27 de febrero de 2015.

Durante la ejecucidn del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por
lo que debe modificarse el contrate original en el sentido que indican las clausulas siguientes y de
acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 06 de febrero de 2015.

SEGUNDQ: MODIFICACION.

1. COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecucién
de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizado en la cldusula anterior, que este
ejecutar cifiéndose estrictamente al presupuesto firmado por €1, a las Bases Generales para Contratacién
de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para
Prevencidn de Riesgos en Obras y los demas antecedentes proporcionados por Integra y que, en su
conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y
aceptar.

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificacidn
asciende a la suma de $5.613.027.- (cinco millones seiscientos trece mil veintisiete pesos), IVA
incluido, sin ningun tipo de aumento, reajuste ni interés, aiin cuando hubiere error en el estudio y/o
estimacién realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccion, si los hubiere, se
encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.
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3. GARANTIAS. El contratista deberd complementar y/o modificar la GARANTiA DE FIEL
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de
la cldusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantia, esta debe
alcanzar un valor no inferior a la suma de $561.303.- (quinientos sesenta y un mil trescientos tres
pesos), de tal forma que la suma de la garantia original y el complemento considere un monto
equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de $29.349.469.-
(veintinueve millones trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos).

Tratandose de una boleta de garantia bancaria por el complemento, se extendera su vigencia hasta el dia
05 de septiembre de 2015.

4, PLAZOQ. El plazo para la ejecucion de las nuevas obras encomendadas se extendera entre el 28 de
febrero de 2015 y el 09 de marzo de 2015.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.
En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las cladusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacién Integra y uno en poder del contratista.

BMA A ORIELE ROSSEL/CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA EJECUTIVA
EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. FUNDACION INTEGRA
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