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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
MODIFICACION N2 1
“AUMENTO DE COBERTURA - META”

CONIFER LIMITADA
“PAUNA LICKAN” (SAN PEDRO DE ATACAMA - ANTOFAGASTA)

Item: Inversidn de Capital

N°Int. HPR-1103-1-2015

En Santiago, a 24 de febrero de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N? 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, ORIELE
ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N° 1180, Santiago,
en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, CONIFER LIMITADA, RUT N°
77.841.670-0, representada legalmente por JAIME FERNANDEZ GUERRA, cédula de identidad N© 8.403.481-
6, con domicilio en Avenida Argentina N° 601, oficina 101, Antofagasta, en adelante el “contratista”, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. Con fecha 24 de noviembre de 2014, las partes celebraron un contrato de
ejecucion de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “PAUNA LICKAN", de
la comuna de SAN PEDRO DE ATACAMA, Region de ANTOFAGASTA, que se realiz6 cinéndose al presupuesto
presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demds antecedentes que le
acceden.

Se pact6 en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $354.339.459.-
(trescientos cincuenta y cuatro millones trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y
nueve pesos).- y que éstas debfan ejecutarse entre el 26 de noviembre de 2014 y el 24 de febrero de 2015.

Durante la ejecucion de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecucion de
estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la clausula
siguiente.

SEGUNDO: MODIFICACION PLAZO. Fundaci6n Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de
ejecucion de las obras entre el 25 de febrero de 2015 y el 06 de marzo de 2015.

La garantia deberd ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratdndose de una boleta de
garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta el dia 02 de septiembre de 2015

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO. En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas del
contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacién Integra y uno en poder del contratista.
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