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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
MODIFICACION Ne 2
“AUMENTO DE COBERTURA-META”
JAIME GONZALEZ VALDERRAMA
“CASTILLO DORADO" (PENAFLOR - R.M, NORPONIENTE)

ftem: Inversién de Capital

N°Int VMV-1116-2-2015

En Santiago, a 27 de febrero de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva,
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacion Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra,
JAIME GONZALEZ VALDERRAMA, cédula de identidad N2 6.667.101-1, con domicilio en Pasaje El
Granero N°553, Paine, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha 03 de diciembre de 2014, las partes celebraron un contrato de ejecucién de obras referido al
inmueble donde funciona el establecimiento denominado “CASTILLO DORADO”, en la comuna de
PENAFLOR, en la Region METROPOLITANA, que se realizd cifiéndose al presupuesto presentado por el
contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demads antecedentes que le acceden.

Se pactd en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagarfa la suma de $242.552.893 .-
(doscientos cuarenta y dos millones quinientos cincuenta y dos mil ochocientos noventa y tres
pesos).- y que éstas debfan ejecutarse entre el 05 de diciembre de 2014 y el 22 de febrero de 2015.

Con fecha 20 de febrero de 2015, las partes suscribieron la Modificacién N° 1 del contrato sefialado,
conforme al presupuesto complementario presentado por el contratista. Se pacté alli pagar la suma de
$12.556.181.- (doce millones quinientos cincuenta y seis mil ciento ochenta y un pesos).- por los
trabajos encomendados y que estos debfan ejecutarse entre el 23 de febrero de 2015 y el 28 de febrero
de 2015.

Durante la ejecucién del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por
lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cldusulas siguientes y de
acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 26 de febrero de 2015.

SEGUNDQ: MODIFICACION.

1. COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecucion
de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizado en la clausula anterior, que este
ejecutara cifiéndose estrictamente al presupuesto firmado por €1, a las Bases Generales para Contratacién
de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para
Prevencion de Riesgos en Obras y los demdas antecedentes proporcionados por Integra y que, en su
conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y
aceptar.

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificacién
asciende a la suma de $2.307.113.- (dos millones trescientos siete mil ciento trece pesos), IVA
incluido, sin ningiin tipo de aumento, reajuste ni interés, atin cuando hubiere error en el estudio y/o
estimacion realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccidn, si los_hubiere, se
encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.
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Fundacién Integra tendra un plazo de quince dias corridos, contados desde la recepcién de la factura
respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. GARANTIAS. El contratista deberd complementar y/¢ modificar la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de
la clausula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantia, esta debe
alcanzar un valor no inferior a la suma de $230.711.- (doscientos treinta mil setecientos once pesos),
de tal forma que la suma de la garantfa original y el complemento considere un monto equivalente, al
menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de $25.741.618.- {veinticinco millones
setecientos cuarenta y un mil seiscientos dieciocho pesos).

Tratandose de una boleta de garantia bancaria por el complemento, se extendera su vigencia hasta el dia
31 de agosto de 2015.

4. PLAZO. El plazo para la ejecucién de las nuevas obras encomendadas se extendera entre el 01 de
marzo de 2015 y el 04 de marzo de 2015.

TERCERQ: VIGENCIA DEL CONTRATO.
En todo to no modificado, permanecerin vigentes las clausulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacién Integra y uno en poder del contratista.
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