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CONTRATO DE E[ECUCION DE OBRAS
MODIFICACION N2 1
“AUMENTO DE COBERTURA"
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PACIFICO LIMITADA.
“BAMBI” (QUINTERO-VALPARA(SO)

ftem: Inversion de Capital

N°Int. TOC-1124-1-2015

En Santiago, a 20 de febrero de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N°11.850.641-3, con domicilio en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacion Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra,
INGENERIA Y CONTRUCCIONES PACIFICO LIMITADA., RUT. 78.109.210-K, representada legalmente
por don FABIAN EDUARDO MAYRAL, cédula de identidad N2 14.493.714-7, con domicilio en calle
Cinco N° 645, comuna de Con Con, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha 05 de diciembre de 2014, las partes celebraron un contrato de ejecucion de obras referido al
inmueble donde funciona el establecimiento denominado “BAMBI”, en la comuna de QUINTEROQ , en la
Regién de VALPARAISO, que se realizé cifiéndose al presupuesto presentado por el contratista,
conforme al tenor del instrumento aludido y los demas antecedentes que le acceden.

Se pactd en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $314.186.991.-
(trescientos catorce millones ciento ochenta y seis mil novecientos noventa y un pesos) y que éstas
debfan ejecutarse entre el 09 de diciembre de 2014 y el 08 de marzo de 2015.

Durante la ejecucion del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por
lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cldusulas siguientes y de
acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 12 de febrero de 2015.

SEGUNDO: MODIFICACION.

1. COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecucién
de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizado en la clidusula anterior, que este
ejecutara cinéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratacion
de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para
Prevencion de Riesgos en Obras y los demds antecedentes proporcionados por Integra y que, en su
conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y
aceptar.

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificacién
asciende a la suma de $19.064.395.- (diecinueve millones sesenta y cuatro mil trescientos noventa
y cince pesos), IVA incluido, sin ningtin tipo de aumento, reajuste ni interés, atin cuando hubiere error
en el estudio y/o estimacién realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccidn, si los
hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.
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3. GARANTIAS. El contratista debera complementar y/o modificar la GARANTiA DE FIEL
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de
la clausula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantia, esta debe
alcanzar un valor no inferior a la suma de $ 1.906.440.- (un millén novecientos seis mil cuatrocientos
cuarenta pesos), de tal forma que la suma de la garantia original y el complemento considere un monto
equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de $33.325.139.- (treinta y
tres millones trescientos veinticinco mil ciento treinta y nueve pesos).

Tratindose de una boleta de garantia bancaria por el complemento, se extendera su vigencia hasta el dia
04 de septiembre de 2015,

4, PLAZO. El plazo para la ejecucién de las nuevas obras encomendadas se extendera entre el 20 de
febrero de 2015 y el 08 de marzo de 2015.

TERCERQ: VIGENCIA DEL CONTRATO.
En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacién Integra y uno en poder del contratista.

ORIELE ROSSEL CARRILLO

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA EJECUTIVA
INGENERfA Y CONTRYCCIONES PACIFICO FUNDACION INTEGRA
LIMITADA
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