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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
MODIFICACION N2 1
“AUMENTO DE COBERTURA”
JORGE FRANZANI FERNANDEZ
“Il TOME, SC TOME, SC BELLO Y jI PRAT” (LA GRANJA - RM. SURORIENTE)

item: Inversién de Capital

N®Int. GKF-0001-1-2016

En Santiago, a 09 de mayo de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada por su Directora Regional, JULIA VIRGINIA
ESCOBEDO GONZALEZ, cédula de identidad N° 10.866.277-8, con domicilio en Carlos Porter N° 23,
Santiago, en adelante “Fundacion Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, JORGE FRANZANI
FERNANDEZ, cédula de identidad N2 4.108.486-3, con domicilio en Fernando Lazcano N° 1280,
Departamento 1901, San Miguel, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERQ: ANTECEDENTES. Con fecha 11 de enero de 2016, las partes celebraron un contrate de
ejecucidn de las obras referidas al establecimiento denominado “JI TOME, SC TOME, SC BELLO Y Ji
PRAT”, de la comuna de LA GRANJA, en la Region METROPOLITANA, que se realizd ciiiéndose al
presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demas
antecedentes que le acceden.

Se pacté en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $28.167.761.-
{veintiocho millones cientos sesenta y siete mil setecientos sesenta y un pesos}- y que éstas debian
ejecutarse entre el 12 de enerc de 2016 y el 23 de enero de 2016.

Por razones ajenas a la voluntad de ambas partes, las obras referidas en el contrato original no fueron
ejecutadas.

SEGUNDO: MODIFICACION. las partes acuerdan modificar el contrato original en los siguientes
términos:

1.- En la clausula PRIMERA, en lugar de decir “]I TOME, SC TOME, SC BELLO Y JI PRAT", dira “JI TOME,
SC BELLO Y [ PRAT”.

2.- En la clausula TERCERA, en lugar de decir “$28.167.761.- {veintiocho millones ciento sesenta y
siete mil setecientos sesenta y un pesos), [IVA incluido, sin ningn tipo de aumento, reajuste ni interés,
atn cuando hubiere error en el estudio y/o estimacion realizados por el contratista. Los honorarios
brutos de construccién, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada
precedentemente.”, dird “$19.790.292.-(diecinueve millones setecientos noventa mil descientos
noventa y dos pesos), IVA incluido, sin ningin tipo de aumento, reajuste ni interés, atin cuando hubigre
error en el estudio y/o estimacién realizados por el contratista, Los honorarios brutos de construccidn, si
los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

De la suma seflalada $4.493.818.- (cuatro millones cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos
dieciocho pesos), corresponden al JI PRAT, $7.716.823.- (siete millones setecientos dieciséis mil

Paginalde3




MODIFICACION

TINTEGRA e

Red de Sa'as Cuna y dardines fnfan'iles

ochocientos veintitrés pesos}, corresponden al J| TOME y $7.579.650 (siete millones quinientos
setenta y nueve mil seiscientos cincuenta pesos) corresponden ala SC BELLO.”

3.-En la clausula CUARTA, en vez de decir: “El contratista deberd iniciar los trabajos el dia 12 de enero
de 2016" seiialard "El contratista debera iniciar los trabajos en JI PRAT y en |1 TOME el dia 10 de mayo
de 2016.”

4.- En la clausula QUINTA, en lugar de “El plazo maximo para la ejecucion de las obras, serd de 12 dias
corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la cliusula anterior, esto es, hasta el dia 23
de enero de 2016.", dira “El plazo maximo para la ejecucién de las obras en ]I PRAT y en ]I TOME, serd
de 14 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la clausula anterior, esto es,
hasta el dia 23 de mayo de 2016." '

5- En la cliusula DUODECIMA, en lugar de decir "GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y oportune cumplimiento de cada una de las obligaciones
contraidas en virtud del presente contrato, ast como para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o
indemnizaciones que fuesen de cargo y/o responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto
de una garantfa que podré consistiv en una boleta de garantia bancaria a la vista, dep6sito a la vista
endosable o vale vista otorgado a nombre de Fundacién Integra por un monto equivalente, al menos, a un
10% del valor del contrato, esto es $2.816,776.- {dos millones ochocientos dieciséis mil setecientos
setenta y seis pesos).

Tratandose de una boleta de garantfa bancaria, se extenderd su vigencia hasta al menos 180 dias después
de la fecha de término de obras, esto es, el dia 21 de julio de 2016.", dird: "GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRAS EJECUTADAS EN JI PRAT Y JI TOME. A fin de garantizar
el exacto y oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contrafdas respecto de JI PRAT y JI
TOME en virtud del presente contrate, asi como para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o
indemnizaciones que fuesen de cargo y/o responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto
de una garantfa gue podrad consistir en una boleta de garantia bancaria a la vista, depdsito a la vista
endosable o vale vista otorgade a nombre de Fundacidn Integra por un monto equivalente, al menos, a un
10% del valor del contrato, esto es $1.221.064.- (un millén doscientos veintiiin mil sesenta y cuatro
pesos). :

Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta al menos 120 dias después
de la fecha de término de obras en el JI PRAT y JI TOME, esto es, el dia 20 de septiembre de 2016.

La garantia sefialada en la cldusula segunda, punto ndmero 5, primer pérrafo, serd devuelta al
contratista, una vez éste haga entrega de la garantia seiialada en la clausula segunda, punto niimero 5,
segundo parrafo del presente instrumento”,

6.- Se agrega a continuacién de la clausula DECIMOSEPTIMA:

‘DECIMOCTAVO: Las partes acuerdan que el contratista ejecutard las obras de demolicién del ]I Bello al
momento de tener el permiso de demolicién respectivo. Por dichas obras se pagara las suma de
$7.579.650.- (siete millones quinientos setenta y nueve mil seiscientos cincuenta pesos) IVA
incluido, sin ningln tipo de aumento, reajuste ni interés, atn cuando hubiere error en el estudio y/o
estimacién realizados por el contratista.
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Las garantias, plazos y demds condiciones de las obras sefialadas en el parrafo anterior seran acordados
por las partes con anterioridad al inicio su ejecucién.”

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO. En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas
del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacion Integra y uno en poder del contratista.

JULIA VIRGINIA BSCOBEDO GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL
FUNDACION INTEGRA
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