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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

MODIFICACION N2 2
“AUMENTO DE COBERTURA”
ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES BENJA Y MARTIN LTDA.
“].I. AUQUI” (TIERRA AMARILLA - ATACAMA)

Item: Inversidn de Capital

N®Int. FMM-0080-2-2016

En Santiago, a 20 de julio de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N¢ 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva (S),
JOLIETTE OTAROLA MARTINEZ, cédula de identidad N° 10.629.689-8, con domicilio en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra,
ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES BENJA Y MARTIN LTDA., RUT N° 76.072.824-1,
representada legalmente por JORGE MUNOZ FUENTES, contratista, cédula de identidad N2 7.730.353-7,
con domicilio en Los Estudiantes N° 115, Santa Elvira, Copiapd, en adelante el “contratista”, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha 31 de marzo de 2016, las partes celebraron un contrato de ejecuciéon de obras referido al
inmueble donde funciona el establecimiento denominado “J.I. AUQUI”, en la comuna de TIERRA
AMARILLA, en la Region del ATACAMA, que se realizd ciféndose al presupuesto presentado por el
contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demds antecedentes que le acceden.

Se pacto en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $294.915.466.-
(doscientos noventa y cuatro millones novecientos quince mil cuatrocientos sesenta y seis pesos)
y que éstas debian ejecutarse entre el 31 de marzo de 2016 y el 08 de julio de 2016.

Posteriormente con fecha 06 de junio de 2016, ambas partes convinieron en fijar como fecha de inicio
de las obras el 11 de abril de 2016 y de término el 19 de julio de 2016.

Durante la ejecucion del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por
lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las cldusulas siguientes y de
acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 04 de julio de 2016.

SEGUNDQ: MODIFICACION,

1. COMETIDO. Fundacion Integra acuerda con el contratista, por medio de este instrumento, la ejecucion
de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizado en la clausula anterior, que este
ejecutara cifiéndose estrictamente al presupuesto firmado por €], a las Bases Generales para Contratacién
de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para
Prevencién de Riesgos en Obras y los demds antecedentes proporcionados por Integra y que, en su
conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y
aceptar.

2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificacién
asciende a la suma de $2.722.996.- (dos millones setecientos veintidés mil novecientos noventa y
seis pesos), IVA incluido, sin ningln tipo de aumento, reajuste ni interés, atiin cuando hubiere error en el
estudio y/o estimacién realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccién, si los

hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.
o el Dag
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Fundacién Integra tendra un plazo de quince dias corridos, contados desde la recepcién de la factura
respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. GARANTIAS. El contratista deberd complementar y/o modificar la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de
la clausula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantia, esta debe
alcanzar un valor no inferior a la suma de $272.300.- (doscientos setenta y dos mil trescientos
pesos), de tal forma que la suma de la garantia original y el complemento considere un monto
equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de $29.763.847.-
(veintinueve millones setecientos sesenta y tres mil ochocientos cuarenta y siete pesos).

Tratandose de una boleta de garantia bancaria por el complemento, se extenderd su vigencia hasta el dia
04 de febrero de 2017.

4. PLAZO0. El plazo para la ejecucion de las nuevas obras encomendadas se extenderd entre el 20 de julio
de 2016 y el 08 de agosto de 2016.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.
En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacion integra y uno en poder del contratista.

JORGE MUN ENTES JOLIETTE OTAROLA MARTINEZ
REPRESENTANTE’LEGAL IRECTORA EJECUTIVA (S)
ARQUITECTURA, RUCCION Y OBRAS FUNDACION INTEGRA
CIVILES B Y MARTIN LTDA.
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