MODIFICACION
PLAZO
PERSONA NATURAL

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
MODIFICACION N¢ 1
“RESPOSICION”

CRISTIAN RAVELO NUNEZ
“LOS PETALITOS” (LITUECHE-O"HIGGINS)
[tem: Inversién de Capital
N° Int. TOC-0171-1-2016

En Santiago, a 24 de junio de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL
MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, ORIELE ROSSEL CARRILLO,
cédula de identidad N°11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N°1180, Santiago, en adelante “Fundacion
Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra don CRISTIAN RAVELO NUNEZ, empresario, cédula de identidad
N° 13.561.494-7, con domicilio en San Martin N° 141, Peralillo, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. Con fecha 20 de junio de 2016, las partes celebraron un contrato de ejecucién de
obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “LOS PETALITOS”, en la comuna de
LITUECHE, Region de O"HIGGINS, que se realiz6 cifiéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme
al tenor del instrumento aludido y los demas antecedentes que le acceden.

Se pactd en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de $538.497.998.-
(quinientos treinta y ocho millones cuatrocientos noventa y siete mil novecientos noventa y ocho pesos) .-y
que éstas debian ejecutarse entre el 20 de junio de 2016 y el 16 de diciembre de 2016. _

Durante la ejecucién de este acuerdo y por causas no imputables a las partes, ha surgido la necesidad de modificar
el plazo de inicio y término para la ejecucién de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en
el sentido que se indica en la cldusula siguiente.

SEGUNDO: MODIFICACION PLAZO. Fundacién Integra conviene con el contratista en fijar como fecha en que se
inici6 la ejecucidn de las obras el 24 de junio de 2016 y como fecha de término el dfa 20 de diciembre de 2016.

La garantia debera ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratdndose de una boleta de
garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta el dia 17 de agosto de 2017

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO. En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las clausulas del contrato

original. )
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y fecha, quedapdo/

ORIELE ROSSEL CARRILLO
DIRECTORA EJECUTIVA
FUNDACION INTEGRA




