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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
MODIFICACION Ne¢ 1
“AUMENTO DE COBERTURA”
INGENIERIA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LTDA.

“J.IRINCONCITO (COQUIMBO -COQUIMBO)
ftem: INVERSION DE CAPITAL
N Int. JPT-555-1-2016

En Santiago, a 10 de junio de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, RUT N¢ 70.574.900-0, representada legalmente por
su Directora Ejecutiva, ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con
domicilio en Alonso Ovalle N°1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por
una parte; y por la otra, INGENIERIA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LTDA. RUT N°
77.039.760-K, representada legalmente por CLAUDIO PATRICIO RIVEROS CASTILLO,
ingeniero civil, cédula de identidad N2 9,352.264-8, ambos con domicilio en Francisco Encina
N°2037, El Agrado, Coquimbo, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha 01 de febrero de 2016, las partes celebraron un contrato de ejecucién de obras
referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado "“RINCONCITO”, en la
comuna de COQUIMBO, en la Regién de COQUIMBO que se realizé cifiéndose al presupuesto
presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demés
antecedentes que le acceden.

Se pactd en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaria la suma de
$554.916.545(quinientos cincuenta y cuatro millones novecientos dieciséis mil
quinientos cuarenta y cinco pesos)- y que éstas debfan ejecutarse entre el 02 de febrero
de 2016y el 20 de junio de 2016.

Durante la ejecucién del acuerdo ha surgido la necesidad de sumar nuevas obras a las ya
contratadas, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que indican las
clausulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha 26
de mayo de 2016

SEGUNDO: MODIFICACION.

1-COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,
la ejecucién de NUEVAS OBRAS referidas al establecimiento individualizado en la cldusula
anterior, que este ejecutara cifiéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las
Bases Generales para Contratacion de Obras, a las Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencion de Riesgos en Obras y I
demas antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman R
integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y acelptar
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2. MONTO Y FORMA DE PAGO. El valor de las obras adicionales que se pactan por esta
modificacion asciende a la suma de $37.463.173.(treinta y siete millones cuatrocientos
sesenta y tres mil ciento setenta y tres pesos), IVA incluido, sin ningin tipo de aumento,
reajuste ni interés, atin cuando hubiere error en el estudio y/o estimacién realizados por el
contratista. Los honorarios brutos de construccién, si los hubiere, se encuentran incluidos
dentro de la suma sefalada precedentemente.

Fundacién Integra tendra un plazo de quince dfas corridos, contados desde la recepcién de la
factura respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. GARANTIAS. El contratista debera complementar y/o modificar la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso
tercero de la clausula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la
garantia, esta debe alcanzar un valor no inferior a la suma de $3.746.317.- ( tres millones
setecientos cuarenta y seis mil trescientos diecisiete pesos), de tal forma que la suma de
la garantfa original y el complemento considere un monto equivalente, al menos, a un 10% del
nuevo valor contratado, esto es, la suma de $59.237.972- (cincuenta y nueve millones
doscientos treinta y siete mil novecientos setenta y dos pesos).

Tratandose de una boleta de garantia bancaria por el complemento, se extendera su vigencia
hasta el dia 27 de marzo de 2017.

4. PLAZO. El plazo para la ejecucién de las nuevas obras encomendadas se extenderd entre el
21 de junio de 2016 y el 28 de septiembre de 2016.

TERCEROQ: VIGENCIA DEL CONTRATO.
En todo lo no modificado, permaneceran vigentes las cldusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en
poder de Fundacién Integra y uno en poder del contratista 2
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