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Anexo N° 3

PO-MA203
NUMERO DE LICITACION: 005-2016
FECHA DE LICITACION: 25/02/2016

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccion Regional del Maule llama a licitacién Privada para la ejecucion de la (s) Obra (s) denominadas:
“PROYECTO AUMENTO DE COBERTURA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL 6 NORTE COMUNA DE TALCA” en €l
(los) Establecimiento (s):

Establecimiento Ubicacion Comuna

Jardin Infantil y Sala Cuna 6 Norte Talca Calle 6 Norte N° 1148 Talca

La contratacion de la Obra sefialada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y demas antecedentes entregados en esta
licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccién Regional
Detalle antecedentes Técnicos.

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales del Proyecto.
Proyecto de Arquitectura.

Proyecto de Ingenieria.

Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Estudio de Mecanica de Suelos y Topografia.
Certificado de Informaciones Previas.

Anexo N° 5 - A Presupuesto por Metro Cuadrado.
Términos de Referencia.

Orientaciones Anexas

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)

Los Contratistas visitaran el (los) recinto (s), desde el dia 25 de febrero de 2016 hasta el dia 25 de febrero de
2016, junto al técnico regional en infraestructura u otro personal que designe la Direccion Regional. No sera
obligatoria una nueva visita del contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido al llamado
de una licitacion anterior, correspondiente a la misma obra y que haya sido declarada desierta.
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3. Recepcion de Consultas

Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 29 de febrero del afio 2016, a la Direccion
Regional, enviadas por carta, fax, e-mail o entregadas directamente en oficinas de la Direccién Regional y
seran dirigidas a la Jefa Proyecto Meta Sr(a) Veronica Fuentes Matamala (mail : vfuentes@integra.cl )

4, Respuestas y Aclaraciones

La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 01 de Marzo 2016 antes de las 23:00
horas por medio escrito, enviados por carta, fax, e-mail o entregadas directamente a cada uno de los
contratistas que hayan retirado las bases.

Las aclaraciones formaran parte integrante de los Antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Econémicas

Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econdémicas en Oficina Regional de Fundacién Integra,
ubicada en Calle 1 Sur esquina 5 oriente N° 1201, Edificio Zaror, Segundo Nivel, Unidad META de la Ciudad
de Talca, el dia 07 de Marzo del 2016, hasta las 09:00 A.M.hrs.

6. Evaluacion y Seleccion de Ofertas

Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacion de las Obras

Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacién, para las obras mayores se suscribira
contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato

El plazo de ejecucion de la obra sera el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.
9. Duracion de la Oferta

La duracién de la oferta debera contemplar una duracién minima de 30 dias.

10. Aumento de Plazo

En caso que el contratista solicite aumento de plazo seré estudiado por la Fundacién para su aprobacién o
rechazo.
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1. Otros:
11.1 Formaran parte de la propuesta los siguientes documentos:

1.- La Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccién y demas Ordenanzas Municipales y
Sanitarias vigentes, en sus partes pertinentes.

2.- El Reglamento General de Instalaciones domiciliarias de Alcantarillado, Agua Potable y Sistema de
Evacuacion de Basuras, incluso disposiciones internas del Servicio Nacional de Salud y del Servicio de
Salud del Ambiente.

3.- La Ley General de Servicios Eléctricos y de Gas, incluso los reglamentos internos de la
Superintendencia de Electricidad y Combustible y de la Subsecretaria de Telecomunicaciones.

4.- Las normas del INN relacionadas con la construccion y sus materiales.

5.- Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevencion de Riesgos, Empresas Contratistas,
Subcontratistas

6.- Respuestas y Aclaraciones de la Licitacion.

7.- Las especificaciones técnicas emitidas por fabricantes de materiales que se usaran en la obra.

11.2 Divergencias, Omisiones o Inconsistencias en Planos y/o Documentos

Cuando un elemento, material, proceso u obra se mencione en un documento o plano y se haya omitido en
otros, primara siempre aquél donde se menciona.

El Contratista, por el acto de presentarse a la propuesta renuncia a alegar - una vez adjudicado el contrato y/o
comenzadas las faenas - sobre cualquier omision, insuficiencia o divergencia en los planos y/o
especificaciones (donde primara la mas exhaustiva) y se compromete a realizar, sin costo para El Mandante,
todos los trabajos e instalaciones que la l6gica del proyecto y el arte del buen construir asi lo indiquen, aun
cuando no los haya considerado expresamente en su oferta.

En caso de inconsistencia entre proyectos y/o especificaciones técnicas, se debe realizar la respectiva
solicitud o requerimiento de informacién (R.D.I) a la ITO a través del Unico medio formal (libro de obras) y por
correo electronico. Y sera solo este quien daré las directrices a seguir en relacion a la solicitud o en relacion a
solucion del requerimiento. Se entregara Formato.

11.3 Sobre el equipo Propuesto.
El Contratista debera considerar en su Organigrama de Obra, al menos dos Profesionales:

1.- Profesional Residente, que podré ser un Ingeniero en Construccién, Constructor civil 0 Arquitecto con
experiencia validada de a lo menos 3 afios en Obras de edificacion, el cual desempefiara la labor de
Profesional Residente, debiendo disponer de tiempo completo en esta y seré la comunicacion directa con el
Inspector Técnico de Obra.

2.- Prevencionista de Riesgo, pudiendo ser técnico o profesional, debiendo disponer de 8 horas laborales
semanales como minimos a la obra.

Toda modificacion en la nominacion de los profesionales mencionados debera ser autorizada por el ITO,
presentando los antecedentes correspondientes al profesional, quien aprobara o rechazara este cambio.
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11.4 Seguridad

El Contratista debera velar por el cumplimiento de todas las normativas vigentes en cuanto a seguridad en el
trabajo como se indican en:

1. DS N° 40 Reglamento Interno, Obligacion de Informar.
2. DS N° 54 Comité Paritario.
3. DS N° 594 Condiciones Sanitarias y Ambientales Bésicas en el lugar de trabajo.

Para resguardar la seguridad de la obra y la de los predios vecinos, el contratista debera disponer de un
nochero durante la ejecucion de la obra y hasta la obtencion de la Recepcion Definitiva de Obras emitida por
la Direccion de Obras Municipal.

11.5 Presentacion de las propuestas:

Los documentos que presentardn o adjuntaran los contratistas serén en idioma espafiol y los valores en
moneda nacional, debidamente fechados y firmados por el proponente.

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado con la siguiente informacién escrita en su cara
exterior, o bien, enviados via mail desde correo personal o corporativo de la empresa contratista al Jefe(a)
de Proyecto Meta:

Nombre de la Licitacion

Nombre del Jardin Infantil 0 Sala Cuna
Nombre del proponente

RUT del proponente

Domicilio del proponente

NUmero de teléfono del proponente
Correo electronico del proponente

11.5.1. Plazo de Ejecucion de la Obra:

Plazo maximo de ejecucion de la obra el dia 31 agosto de 2016, estimandose 150 dias
corridos.

11.5.2. Antecedentes Administrativos

A.- En caso de personas naturales:
- Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados.
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B.- En caso de personas juridicas:

- Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de representante/s legal/es.

- Fotocopia de las escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria
de su representante legal, asi como de las inscripciones de la constitucién de la sociedad y de la personeria
en el registro de comercio. Con todas sus modificaciones efectuadas a la fecha.

11.5.3. Antecedentes Técnicos de la Empresa.

1.- Se debera presentar curriculum del oferente que sefiale las obras ejecutadas, su valor y datos del
mandante. Segun formato:

CURRICULUM EMPRESA

1).- IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

NOMBRE EMPRESA

RUT DE LA EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES

TIPO DE RUBRO/ACTIVIDADES

N° DE ANOS EN CONSTRUCCION

CANTIDAD DE METROS CONSTRUIDOS (M?)

I1).- EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION
(COMPLETE EL/LOS RANGO(S) EN QUE SE ENCUENTRA SU EMPRESA Y DESCRIBA CADA UNA DE LAS OBRAS
REALIZADAS DURANTE ESTE PERIODO)

RANGO EN QUE SE ENCUENTRA SU EMPRESA

1. HASTA 5 ANOS (2015-2011)

ANO MANDANTE NOMBRE OBRA M2 VALOR DE LA OBRA
2. MAYOR A 5 ANOS Y HASTA 10 ANOS (2010-2006)

ANO MANDANTE NOMBRE OBRA M? VALOR DE LA OBRA
3. MAYOR A 10 ANOS Y HASTA 15 ANOS (2005-2001)

ANO MANDANTE NOMBRE OBRA m? VALOR DE LA OBRA
4, MAYOR A 15 ANOS (2000- MAS)

ANO MANDANTE NOMBRE OBRA m? VALOR DE LA OBRA
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111).- OBRAS EN~EJECUCIONYPOR INICIAR . .
(SE DEBEN SENALAR TODAS LAS OBRAS QUE A LA FECHA SE ENCUENTREN EN EJECUCION Y ADEMAS SE
DEBEN AGREGAR LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN ADJUDICADAS, AUNQUE AUN NO PRESENTE PORCENTAJE

DE AVANCE)
Nombre de Mandante Contacto de Afo Monto % Avance %Avance Saldo
la Obra Mandante Contratado Fisico Financiero Financiero

(Teléfono/correo) (EN PESOS) (EN PESOS)

2.- Se debera presentar el curriculum de los siguientes profesionales:

A.- Profesional Residente
B.- Prevencionista de Riesgo

11.5.4. Antecedentes Financieros:

1. Balance General: clasificado del 2014 con firma y rut del representante legal, jefe/jefa de Finanzas o de
Contador General, para la determinacion de los indices financieros a evaluar que son ; indice de Liquidez,
indice de Endeudamiento, Rentabilidad del Patrimonio y Capital de Trabajo .

2.  Estado de Resultado del 2014.

3. Formulario 22 declaracion de renta afio 2014.

4. Formulario 29 declaracién y pago de impuestos mensuales de los Ultimos 3 meses.

5. Formulario 30 certificado de cumplimiento de obligaciones laborales.

11.5.5. Propuesta Técnica Econdémica

A -Declaracion jurada, de conocimiento y aceptacion de condiciones de la licitacion.

B.-Presupuesto por M2 de acuerdo al anexo 5-A. La oferta debe venir en nimeros enteros.
e Costo Directo.

Gastos Generales.

Utilidades.

Subtotal Neto

IVA (19%)
o Total de la oferta.

Deberan acompafiarse ambos documentos debidamente firmados.

11.5.6. Presentacion de Garantia de Seriedad de la Oferta:

Para efectos de resguardar la gestion realizada por Fundacién INTEGRA, las ofertas presentadas por montos
superiores a UF 18.000, deberan ser respaldadas y acompafiadas por una Garantia de Seriedad de la
Oferta por un monto equivalente al 2% de la oferta presentada y con una vigencia de 30 dias habiles a
contar de la fecha de emisién de la oferta, y debera consistir en un VALE VISTA o DEPOSITO A LA
VISTA ENDOSABLE o BOLETA DE GARANTIA BANCARIA A LA VISTA.
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11.5.7.- De la Inspeccion de Obras

Para todos los efectos el Inspector de Obras se entendera el profesional funcionario de la Fundacion
nombrado por la jefatura pertinente, a quien se le encargara velar por la correcta ejecucién de una obra y el
cumplimiento del contrato.

Debera contar con un Libro de Obras foliado, autocopiativo y en triplicado, el que debera ser proporcionado
por el contratista.

Cualquier orden o comunicacion que el inspector dirija al contratista 0 quien designe en su ausencia, debera
dejar constancia de la recepcidn en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el residente se negare
a firmar, el Inspector deberéa dejar constancia del hecho.

El contratista deberd someterse a las ordenes del Inspector de Obras, las que se impartiran siempre por
escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejandose constancia en Libro de Obras.

El contratista tendra la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no
hayan sido aceptados por el Inspector de obras.

11.5.8.- De las obligaciones del contratista

El contratista adjudicado podré subcontratar las obras generales hasta por un 30% del valor contratado y las
obras de especialidades y terminaciones.

Es obligacion del contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la inspeccion de obras de lo
ocurrido dentro de las 48 horas siguientes.

El contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias laborales y de proteccién
a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros cuerpos legales que regulan las relaciones con
los trabajadores.

El contratista deber& mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se empleen en las
obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, que cuenten con
certificaciones de calidad emitidos por organismos competentes, no pudiendo cobrarles en caso alguno su
valor.

El contratista debera tomar las medidas necesarias para mantener las instalaciones de faenas, la higiene y la
seguridad en conformidad a las normas legales que regulan estas materias para todos sus trabajadores y de
acuerdo a las labores que desempefien. El incumplimiento de esta disposicion sera sancionado de acuerdo a
lo que el Inspector de Obras estime.

En centros poblados alejados, el contratista estara obligado a proporcionar a sus trabajadores que estén en
obra, campamentos que lo protejan satisfactoriamente de las lluvias, viento y humedad, los que deben cumplir
con las exigencias minimas de habitabilidad, seguridad y salubridad, establecidas en cuerpos legales y
reglamentarios vigentes sobre estas materias.

El contratista deberd cumplir con la legislacion vigente en relacion a la contratacién de trabajadores
extranjeros.
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Es obligacion del contratista entregar el Presupuesto Detallado y la Carta Gantt definitiva, de acuerdo a las
especificaciones técnicas del proyecto, dentro de los primeros cinco dias contados desde la firma del contrato.

12.- Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacién privada se le solicitara los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

13.- Cronograma de la Licitacion

CALENDARIO DE LA LICITACION

Actividad : Fechas
Entrega de Antecedentes : 25y 26 de Febrero del 2016
Visita a Terreno : 25 de Febrero del 2016 9:30 hrs.
Consultas - | 29 de Febrero del 2016 hasta las 17:30 hrs
Aclaraciones : 01 de Marzo del 2016
Recepcion de Ofertas y Antecedentes | : 07 de Marzo del 2016 9:00 hrs.
Apertura de Ofertas - 07 de Marzo del 2016
Evaluacion de Ofertas 08 de Marzo al 14 de Marzo del 2016
Adjudicacién 15 de Marzo del 2016
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