FUNDACION INTEGRA Anexo N° 3
PO-MA203

Numero Licitacion: 28
Fecha Licitacion: 07-11-2017

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccion Regional de Los Lagos llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra denominada:
REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LA COLINA en el Establecimiento.

Establecimiento Direccién Comuna
REPOSICION JARDIN INFANTILY | CALLE VOLCAN PUNTIAGUDO N° 379
SALA CUNA LA COLINA PUERTO MONTT

La Contratacién de la Obra sefialada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y deméas antecedentes entregados
en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccion Regional
Detalle de Antecedentes Técnicos:
o Bases Administrativas Generales
Bases Administrativas Especiales del Proyecto
Proyecto de Arquitectura
Proyecto de Ingenieria
Proyecto de aguas lluvias.
Especificaciones Técnicas del Proyecto
Factibilidades de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Electricidad
Estudio de Mecanica de Suelos y Topografia
Certificado de Informaciones Previas
Formato Anexo N° 4 “Declaracién Jurada de Conocimiento y Aceptacién”
Anexo N° 5 - A Presupuesto por Valor Metro Cuadrado
Términos de Referencia

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)

Los Contratistas visitaran el recinto el dia 08 de NOVIEMBRE del afo 2017. Esta visita tendra inicio entre
las 15.00 y 16.00 horas, junto al Encargado de Infraestructura u otro personal que designe la Direccion
Regional.

No sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el(los) recinto(s) previamente, debido a
un llamado a licitacidn anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcion de Consultas

Los Contratistas que formulen consultas deberan emitirlas el dia 13 de NOVIEMBRE del afio 2017 hasta las
17.30 horas, a la Direccion Regional, enviadas por e-mail, 0 entregadas directamente en Oficina de Partes de
la Direccion Regional y seran dirigidas a la Jefa Regional del Area Espacios Fisicos Educativos. Sra.
Marlis Morales G, cuyo correo electrénico es mmorales@integra.cl
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4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 14 de NOVIEMBRE del afio 2017
hasta las 17.30 horas por medio escrito, enviados por correo electronico, o entregadas directamente a
cada uno de los Contratistas que hayan retirado las bases.

Las aclaraciones formaran parte integrante de los Antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Econdmicas
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econdémicas en Oficina de Partes de la Oficina Regional de
Fundacion Integra, ubicada en Calle San Martin N° 80, de la Ciudad de Puerto Montt, el dia 20 de
NOVIEMBRE del afio 2017 hasta las 17.30 horas, dirigida a la Jefa Regional del Area Espacios Fisicos
Educativos. Sra. Marlis Morales G.
Las ofertas que se presenten por mano deberan ser entregadas en sobre cerrado, en el lugar y fecha que
indique las Bases Administrativas Especiales para licitacion de obras con la siguiente informacién escrita en
su cara exterior:

- NUmero y Nombre de la Licitacion

- Nombre del Jardin Infantil o Sala Cuna

- Nombre del proponente
* Nota: Para ofertas mayores a UF 2.000 debera presentarse ofertas sélo en sobre cerrado.

6. Evaluacion y Seleccion de Ofertas
Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacién de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacién, para las obras mayores se suscribira
Contrato de Obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato
El plazo de ejecucién de la obra no debera superar los 240 dias corridos.

9. Duracién de la Oferta
La duracion de la oferta debera contemplar una duracién minima de 60 dias.

10. Aumento de Plazo
En caso que el contratista solicite aumento de plazo, este debera ser realizado en el periodo de consultas,
para ser estudiado por la Fundacion para su aprobacién o rechazo.

11. Otros

El Contratista debe dar respuesta cabal a los requerimientos indicados en anexo informativo.

Los antecedentes entregados por los Contratistas en el proceso de licitacion no seran devueltos y quedaran
en poder de Fundacion Integra.
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ANEXO INFORMATIVO

Fundacion Integra solicitara en la presentacién de la propuesta un itemizado que contenga todas las
partidas a ejecutar. Este tendra caracter de referencial para la evaluacion de las propuestas.

Lo anterior, no exime al Contratista de su obligacién de ejecutar todas las partidas contempladas en
el proyecto, aunque no estén mencionadas en este Ultimo y sean necesarias para el correcto
funcionamiento del proyecto.

El itemizado sera revisado por la ITO, quien podrd rechazarlo en caso de detectar valores
incongruentes o injustificados de algunas partidas, a lo cual el contratista debera corregirlo hasta su
aprobacion.

Los valores entregados y acordados con el contratista en el ltemizado Oficial Detallado, sera utilizado
como referencia para la reduccién o aumento de partidas. Estos valores deberan corresponder con la
planificacién financiera mencionada en la letra C) puntos 6 y 7 de las presentes Bases.

Se deben cuantificar todas las partidas medibles y evitar las partidas globales.

Junto con lo anteriormente indicado en el punto 1y punto A) del anexo, también formaran parte de la
propuesta los siguientes documentos:

1. La Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccion y demés Ordenanzas Municipales y
Sanitarias vigentes, en sus partes pertinentes.

2. ElReglamento General de Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado, Agua Potable y Sistema
de Evacuacion de Basuras, incluso disposiciones internas del Servicio Nacional de Salud y del
Servicio de Salud del Ambiente.

3. La Ley General de Servicios Eléctricos y de Gas, incluso los reglamentos internos de la
Superintendencia de Electricidad y Combustible y de la Subsecretaria de Telecomunicaciones.

4. Las normas del INN relacionadas con la construccidn y sus materiales.
5. Respuestas y Aclaraciones a la Propuesta.
6. Las Especificaciones Técnicas emitidas por fabricantes de materiales que se usaran en la obra.

7. Podran participar como Subcontratistas de obra gruesa, instalaciones y terminaciones; aquellos
especialistas que de forma previa el Contratista haya indicado en su oferta y cumplan ademas
con el Visto Bueno de la ITO, sin perjuicio de que la ejecucion y recepcién final sera siempre de
responsabilidad del Contratista.

8. Se aceptara de parte del Contratista subcontratar partidas de Especialidades (Sanitarias,
Electricidad, Calefaccion). Para la subcontratacion de partidas de Obra Gruesa y Terminaciones
que el Contratista considere subcontratar, estas no podran exceder el 40% y el 60%
respectivamente de tal forma que las partidas restantes sean ejecutadas por personal directo del
Contratista.

En conformidad a lo solicitado en el punto 11 de las presentes Bases, el Contratista que se haya
adjudicado la oferta y de forma previa a la firma del contrato, deberéa presentar:

1. Listado de documentos entregados para el estudio de la propuesta, firmado por el Contratista.
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Set de aclaraciones firmado por el Contratista.
Antecedentes del Contratista; Organigrama para la planificacién de la ejecucion de la obra.

Listado de proveedores y subcontratistas que intervendran en las obras contratadas con su
completa individualizacion. El Mandante podra sobre las partidas més incidentes, y en fundadas
ocasiones, requerir el cambio del subcontrato cuando considere que no garantiza la correcta
ejecucion del proyecto respectivo.

Metodologia de Construccidn, con una descripcién completa de cémo se abordara la obra, esto
es: Frentes de Trabajo, Turnos, Secuencia, Recursos, etc. Se debera indicar claramente, los
métodos y procedimientos para el tratamiento de faenas tales como: Hormigones, Moldajes,
Enfierraduras, Movimiento vertical y horizontal de materiales (dentro y fuera de la obra) y
personas.

Carta Gantt detallada utilizando software Microsoft Project, en el que se indicara el listado de
actividades, incluidas las instalaciones de especialidades, con sus respectivas fechas de inicio y
término programadas, de acuerdo a las é&reas, condiciones, procedimientos y actividades
definidos en la Metodologia de Construccion. También debera considerar su Malla de la Ruta
Critica y las fechas de Recepcion Provisoria y Definitiva, la cual debe incluir las fechas de
Recepcion por la DOM respectiva.

Programacion financiera referenciada a la carta GANTT, y un diagrama de curva S, con la
planificacion financiera de la obra respecto del periodo de contrato, marcando claramente como
hitos los estados de pago planificados y las partidas completas relacionadas. Debe incluirse los
montos y periodos de garantias. Esta planificacion podra ser objetada por la ITO en caso de
presentar valores incongruentes y en discordancia con una curva S referencial estandar. En tal
caso, el contratista debera rehacer su planificacién hasta llegar a un acuerdo con el mandante y
laITO.

Medidas de Seguridad, sera parte integra de este contrato todas las disposiciones indicadas en
el Reglamento Especial de Seguridad y Prevencién de Riesgos de la Fundacién Integra.

Presupuesto Detallado del costo directo, siguiendo estrictamente el orden numérico y
desglosado conforme al itemizado oficial, no modificable entregado por el Mandante. El
proponente debera seguir estrictamente el orden de dicho itemizado y usar las mismas unidades
indicadas en él, completandolo con el precio unitario, la cubicacion, el precio total de cada
partida y los totales finales.

De igual manera podra considerar cualquier otro item que estime indispensable para completar
su oferta. En este caso el item que se agregue debera ser numerado a continuacion del término
del itemizado oficial del costo directo en “Otras Partidas”. Todo lo anterior, debe presentarse en
seis columnas en que se debe considerar:

- Numeracion de las partidas (item)

- Designacion de las partidas

- Unidades de medida

- Cantidad

- Precio unitario neto (sin IVA.) en pesos

- Valor de cada partida (sin IVA.) en pesos

El valor de cualquier parte de la obra que el Contratista no haya cotizado en forma expresa, se
considerara incluido dentro de los demés precios del presupuesto.
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LA OFERTA DEBE CONSIDERAR:

De acuerdo a las Bases Administrativas Generales, numeral 1.4 “Presentacion de las Ofertas”
punto 7 “Presupuesto por Valor Metro Cuadrado”, el Oferente debera presentar el presupuesto
por valor M2. Dicho monto ofertado, debera contemplar el desarrollo y entrega, al Jefe del Area
Proyectos Meta, de los siguientes antecedentes para Recepcion Municipal:

a)

Proyectos de Instalaciones, desarrollado conforme a la normativa vigente, con sus
respectivas certificaciones y considerando lo indicado en el documento “Termino de
Referencia para Elaboracion de Proyectos de Especialidades “de Fundacion Integra:

1) Certificado de dotacion de agua potable y alcantarillado, emitido por la empresa de
servicios sanitarios o por la autoridad sanitaria segin corresponda. El proyecto debe
considerar tratamiento de riles.

2) Declaracion de instalacion eléctrica interior TE1, emitida por la superintendencia de
electricidad y combustible (SEC) el proyecto debe contemplar empalme trifasico.

3) Declaracion interior de gas TC6 emitida por la superintendencia de electricidad y
combustible (SEC).

4) Todas las certificaciones deben estar consideradas dentro del plazo de vigencia del
contrato, la no entrega de estos dara a entender que la obra esta inconclusa.

Proyecto de inyeccion y extraccion de aire y ejecucion. Se requiere realizar un estudio de
renovaciones de aire adecuadas para cada uso en los distintos recintos del proyecto,
poniendo especial énfasis en las salas de parvulos y salas de cuna. La solucién a disefiar
debe ser de primera calidad, silenciosa y con altos estandares de higiene.

Deberé considerar:

Proyecto de inyeccion y extraccion mecanica de aire en todos los recintos habitables del
proyecto.

Sistemas de reduccion de sonido.

Sistemas de reduccion de proliferacién de enfermedades respiratorias.

Especificaciones Técnicas de los artefactos, soluciones constructivas, detalles.

Calculo de confort de CO2, oxigeno y temperatura.

Manual de mantencion.

Entregar Proyectos Digitalizados y en Carpeta.

Junto al término de la obra la empresa instaladora debe entregar planos As Built, y toda la
documentacion necesaria exigida, para el término de ésta, que incorpore todos los cambios
que se hubieran realizado.

El proyecto debe ser visado por la ITO previa ejecucion.

Proyecto de Calefaccion mediante Bomba de calor Aerotermia, y sistema de losa radiante y
ejecucion. El sistema abastecera la demanda de ACS, segun se explicita en las EETT.

Los recintos a calefaccionar son todos excepto:

Bodegas de alimentos.

Bodegas de mat. Didacticos.

Bodegas de aseo.

Bodegas en general.

Cocinas (ninguna de las 3 cocinas).

Patio de servicio.

El proyecto y ejecucion deben ser a cargo de la empresa contratista, y cuya aprobacion y
supervision sera coordinada por la ITO, y la empresa proveedora de del proyecto.
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El proyecto debe incorporar sistema de losa radiante en cada recinto a calefaccionar,
termostatos y los implementos necesarios para la mayor autonomia en el funcionamiento. El
proyecto debe ser visado por la ITO previa ejecucidn.

El sistema se debera componer a lo menos de: Calculo de demanda en relacién a la
envolvente térmica, Estanques de acumulacién de inercia y estanques de ACS, termostatos,
obras civiles de seguridad.

El proyectista debe hacerse cargo de la obtencién de todos los certificados relacionados
ante la SEC y/o Autoridad sanitaria segun corresponda.

d) Certificado de buen estado de aceras y veredas (ex certificado de pavimentacion) que
sefiala la reposicién de los pavimentos y obras de ornato existentes con anterioridad al
otorgamiento del permiso en espacio publico que enfrenta al predio, emitido por el Serviu o
direccién de obras segun corresponda.

11. Garantias, estas son las que se describen en las Bases Administrativas Generales:

- Boleta de Garantia por Seriedad de la Oferta, para ofertas presentadas por montos
superiores a UF 2.000 deberan ser respaldadas por los contratistas presentando una
garantia por la seriedad de su oferta por un monto equivalente a UF 200.

- Garantia por Anticipo.

- Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato
12. Certificado de Solvencia Econdmica actualizado a los ultimos 30 dias.
13. Certificado Dicom.

En atencion al punto 4 de las presentes Bases, y en relacién a las Respuestas y Aclaraciones a la
propuesta, se indica lo siguiente:

El Contratista hara todas las consultas que estime necesarias durante el periodo indicado en la
clausula anterior de las presentes Bases Administrativas Especiales, ya que una vez entregada la
oferta, se entenderan presupuestadas todas las obras descritas en las Especificaciones Técnicas y/o
Planos de Arquitectura e Ingenieria y/o Especificaciones, las cuales deberan ser terminadas y
ejecutadas de acuerdo a los mencionados antecedentes y a las instrucciones de fabricantes de los
materiales y componentes que sea preciso incorporar, debiéndose emplear todos los materiales
auxiliares, que aun no estando descritos en las especificaciones ni desglosados en su presupuesto,
se requieran para la correcta terminacion de las obras. Es decir, toda consulta que no se haya
hecho durante el estudio de la propuesta no podra originar un cobro extra durante la construccion,
pues se entendera que esa consulta no se hizo porque no generaba dudas que afectaran el costo
total de la obra.

Divergencias, Omisiones o Inconsistencias en Planos y/o Documentos.

Cuando un elemento, material, proceso u obra se mencione en un documento o plano y se haya
omitido en otros, primara siempre aquél donde se menciona.

El Contratista, por el acto de presentarse a la propuesta renuncia a alegar - una vez adjudicado el
contrato y/o comenzadas las faenas - sobre cualquier omision, insuficiencia o divergencia en los
planos y/o especificaciones (donde primara la mas exhaustiva) y se compromete a realizar, sin costo
para el Mandante, todos los trabajos e instalaciones que la légica del proyecto y el arte del buen
construir asi lo indiquen, aun cuando no los haya considerado expresamente en su oferta.

En caso de inconsistencia entre proyectos y/o especificaciones técnicas, se debe realizar la
respectiva solicitud o requerimiento de informacion (R.D.I) a la ITO a través del Unico medio formal
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(libro de obras) y por correo electrénico, y sera solo éste quien dara las directrices a seguir en
relacién a la solicitud o en relacion a solucion del requerimiento.

El Contratista debera considerar en su Organigrama de Obra, al menos un Profesional competente
del Area de la Construccion con un minimo de 3 afios de experiencia en labores de
Administracién y Direccion de Obras y con experiencia comprobable en la construccién de
establecimientos educacionales o similares, el cual desempefiara la labor de Profesional Residente,
debiendo disponer de tiempo completo en ésta y sera la comunicacion directa con el Inspector
Técnico de Obra.

Debe incorporar ademas, como minimo:

-Trazador de experiencia comprobable, con instrumento de medicién topografica a tiempo completo
en obra.

- Personal de control administrativo de obra a tiempo completo. Serd responsable del ingreso y
egreso formal (contratacién/finiquito) de personal en obra y a cargo del archivador del personal de
obra. Debe aplicar y establecer los protocolos de ingreso del personal y de las empresas
subcontratistas y servicios; y velar por el cumplimiento de todas las normas laborales aplicables.
- Prevencionista de riesgos contratado a tiempo completo en obra.

Las personas designadas para estos fines tendran dedicacion exclusiva durante el transcurso de la
obra.

Para efectos de presentacion de la oferta por parte de los Contratistas, se debera considerar un
area total de 968,38 M? de construccidn para la presente obra.

Los Permisos y Derechos Municipales seran a cargo del Mandante su tramitacién y cancelacién, no
obstante, es responsabilidad del Contratista la entrega de la certificacion correspondiente a servicios
de especialidades involucradas para el proyecto.

Post Venta, el Contratista adjudicado al momento de finalizadas las obras y por el periodo de
vigencia de la garantia de “Fiel Cumplimiento de Contrato” deberd visitar el jardin para realizar
inspeccion y/o reparacion de aspectos que tengan que ver directamente con alguna deficiencia de
ejecucion y no de uso indebido, estas visitas se estiman en 2 como minimo cada una por mes, para
cautelar esta visita se debera dejar por escrito en el correspondiente formulario entregado por
Fundacion Integra la inspeccién de la empresa Contratista. De no respetarse este punto no se
realizara la devolucién de garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato hasta que se cumplan las dos
visitas sefialadas.

Seguridad, el Contratista debera velar por el cumplimiento de todas las normativas vigentes en
cuanto a seguridad en el trabajo como se indican en:

1. DS N° 40 Reglamento Interno, Obligacion de Informar.
2. DS N° 54 Comité Paritario.
3. DS N° 594 Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en el lugar de trabajo.

Documentos a presentar en la propuesta en Sobre Cerrado. IMPORTANTE.

Los documentos que presentaran o adjuntaran los Contratistas seran en idioma espafiol y los valores

en moneda nacional, debidamente fechados y firmados por el Proponente.

El sobre cerrado deberd contener en su interior la siguiente informacion y el correo electrénico

debera contener los siguientes archivos adjuntos:

v" Declaracién Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4)

v" Presupuesto Valor por Metro Cuadrado (Anexo N° 5-A), el contratista debe adjuntar este formato
completo y firmado. En él se consignara:

- Valor de la obra: Costo directo, gastos generales, utilidades e IVA. En UF, en nimeros
enteros. Se debe considerar el valor de la UF correspondiente al dia de presentacion de la
propuesta, en este caso, considerar valor UF AL 20.11.2017

- Plazo de ejecucion de las obras, expresado en dias corridos.
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v" Declaracién Jurada de Obras en Ejecucion (Anexo N° 6-B)
v" Balance General
v' Balance Clasificado
v" Estado de Resultado
v Formulario N° 22 (SlI) Declaracion de Renta (Ultimo declarado)
v Formulario N° 29 (SII) Declaracién y Pago de Impuestos Mensuales de los Ultimos 3 meses
v Formulario N° 30 (Inspeccion del Trabajo) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales
v" Certificado de Capital Comprobado (Emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente
de sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente)
v" Curriculum actualizado del contratista (Con referencias comprobables)
v Boleta de Garantia por Seriedad de la Oferta, para ofertas presentadas por montos superiores a

UF 2.000 deberan ser respaldadas por los contratistas presentando una garantia por la seriedad
de su oferta por un monto equivalente a UF 200.

Proyectos, el Contratista adjudicado, deberé presentar los proyectos de especialidades tales como:
- Gas.
- Eléctrico.

Agua potable y alcantarillado.

Inyeccion y extraccion de aire.

Calefaccion.

Como proyectos informativos para aprobacion por parte del mandante dentro de las dos primeras
semanas desde la entrega de terreno.

Para efectuar el cobro del 1er estado de pago correspondiente al 25% de avance, se debe adjuntar a
la documentacidn solicitada el ingreso del proyecto de alcantarillado y agua potable al servicio
sanitario correspondiente; y ademas se deben presentar los siguientes proyectos informativos.

- Gas.
Eléctrico.
Agua potable y alcantarillado.
Inyeccion y extraccion de aire.

- Calefaccion.
Para efectuar el cobro del 2do estado de pago correspondiente al 50% de avance se debe adjuntar a
la documentacion solicitada el ingreso del proyecto de rebaje de solera, rotura de pavimento al
servicio correspondiente. (Esto siempre y cuando el proyecto lo contemple)

Certificaciones, considerar que al término de la obra y dentro del plazo establecido se deben hacer
entrega de los certificados correspondientes a los proyectos de especialidades:

- Eléctrico TE1

- GasTC6

- Dotacion de alcantarillado y agua potable

- Buen estado de aceras y soleras

- Hormigones

- Etc. (Todos aquellos que se requieran para obtener la recepcién municipal final)

La fecha de adjudicacion de la oferta es “estimada’, la cual puede sufrir cambios dependiendo de la
fluidez del proceso de licitacién.

Se exige a todos los contratistas participantes del proceso de licitacién respetar:

- Horario de visita a terreno

- Formato de documentos presentados en la oferta

- Envio de todos los documentos solicitados firmados por Contratista y/o Representante Legal
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El no cumplimiento de estas condiciones, sera motivo de que la empresa o contratista quede fuera
de base, sin poder seguir participando del proceso de licitacién.

La Fundacién contara con los servicios de ITO, quien se relacionara directamente con la empresa
que ejecute los trabajos y sera el nexo directo entre la Empresa y la Fundacion.

12. Documentos requeridos para la presentacion de las ofertas por parte del Contratista
e Declaracion Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4).
Declaracion Jurada de Obras en Ejecucion (Anexo N° 6-B).
Balance General y Clasificado
Estado de Resultado.
Formulario N° 22 (Sll) Declaracion de Renta (ultimo declarado).
Formulario N° 29 (Sl1) Declaracién y pago de impuestos mensuales de los ultimos 3 meses.
Formulario N° 30 (Inspeccion del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
Presupuesto (Detallado Anexo N° 5 o Valor Metro Cuadrado Anexo N° 5-A), segun
corresponda.
o Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el
agente de sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).
o Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).

Para los casos en que los Contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afo
inmediatamente anterior a la fecha de licitacion, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el
Ultimo balance que antecede al afio anterior de la fecha de licitacion.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los Contratistas deberan
presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

13. Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacién privada se le solicitara los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

Los Contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las
escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante
legal, asi como de las inscripciones de la constitucion de la sociedad y de la personeria en el registro de
comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias.

14. Calendario de la Licitacion

Actividad Horario Fechas

Entrega de Antecedentes 07.11.2017
Visita a Terreno 15:00 a 16:00 horas 08.11.2017
Consultas Hasta las 17.30 horas 13.11.2017
Aclaraciones y Respuestas | Hasta las 17.30 horas 14.11.2017
Recepcion de Ofertas Hasta las 17.30 horas 20.11.2017
y Antecedentes

Apertura de Ofertas 21.11.2017
Evaluacion de Contratistas 22.11.2017
y Ofertas

Los documentos exhibidos en formato impreso del Manual de Procedimientos de Fundacién Integra son controlados. Toda
impresion o copia de ellos es un documento no controlado — version 9 del 13 de junio de 2017



