

<b>Fundación Integra</b>
70574900-0
O'Higgins,401
III - Atacama
Comprado Omar FelipeParada Allende
Email: oparada@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4300001477  
FECHA 18.03.2021

<b>SOC CONSTRUCTORA DEL NORTE S.A.</b>
76031666-0
PORTALES 757,COPIAPO
III - Atacama
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>1° ESTADO DE PAGO</b>	<b>1° ESTADO DE PAGO</b>			<b>30.05.2021</b>		<b>151.889.106</b>
8000003	SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN	1° ESTADO DE PAGO	1	UN		151.889.106	
	<b>2° ESTADO DE PAGO</b>	<b>2° ESTADO DE PAGO</b>			<b>30.07.2021</b>		<b>151.889.106</b>
8000003	SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN	2° ESTADO DE PAGO	1	UN		151.889.106	
	<b>ESTADO PAGO FINAL</b>	<b>ESTADO PAGO FINAL OBRA TERMINADA</b>			<b>30.09.2021</b>		<b>212.644.748</b>
8000003	SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN	ESTADO PAGO FINAL OBRA TERMINADA	1	UN		212.644.748	
	<b>ESTADO PAGO FINAL</b>	<b>ESTADO PAGO FINAL CERTIFICACIONES</b>			<b>30.11.2021</b>		<b>91.133.463</b>
8000003	SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN	ESTADO PAGO FINAL CERTIFICACIONES	1	UN		91.133.463	
						<b>Total Bruto</b>	<b>607.556.423</b>

#### Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.		
* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.		

#### Observaciones

INFRAESTRUCTORA NUEVO JI REMANSO
----------------------------------

1- Digitador: OPARADA 18.03.2021 14:04 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4300001477

FECHA 18.03.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		1° ESTADO DE PAGO	1	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, CHAÑARAL,
2		2° ESTADO DE PAGO	1	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, CHAÑARAL,
3		ESTADO PAGO FINAL OBRA TERMINADA	1	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, CHAÑARAL,
4		ESTADO PAGO FINAL CERTIFICACIONES	1	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, CHAÑARAL,