

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES EN EL CONTEXTO COVID-19

PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
FUNDACIÓN INTEGRA
PRESUPUESTO DETALLADO

I. ANTECEDENTES GENERALES

1.1 Generalidades

Las siguientes Bases Administrativas Generales, serán utilizadas para efectuar el llamado a licitación privada, en los casos referidos a la ejecución de obras de infraestructura en los establecimientos de Fundación Integra. Estas podrán complementarse con las Bases Administrativas Especiales, las Especificaciones Técnicas, los Planos y cualquier otro antecedente adicional entregado por Fundación Integra.

Para todos los efectos, se entenderá por “contratista” a los oferentes invitados para esta licitación y por “mandante” a Fundación Integra.

Fundación Integra designará un Comité que evaluará los antecedentes entregados por los contratistas, denominado Comité Evaluador.

Los interesados deben presentar ofertas por todos y cada uno de los trabajos que se detallan en las Especificaciones Técnicas, en el itemizado de partidas, si existiese, o en la carta de invitación.

Para obras cuyo tiempo de ejecución estimado sea superior a 30 días corridos, se debe hacer entrega a todos los contratistas participantes, junto con las Bases de la licitación el “Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevención de Riesgos Empresas Contratistas y Subcontratistas” (anexo N° 17), el cual debe ser cumplido por el contratista adjudicado.

Fundación Integra se reserva el derecho de seleccionar la oferta más conveniente y tendrá la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sólo parte de ellas. Además, podrá declarar desierta o dejar sin efecto cualquier licitación, decisión que debe ser fundamentada por la autoridad competente en el acta de adjudicación.

1.2 Estudio de los Antecedentes:

Los contratistas, con anterioridad a la presentación de la oferta, deben estudiar cuidadosamente el lugar de trabajo y los documentos que constituyen la oferta (planos, especificaciones y otros antecedentes).

Las cubriciones y precios entregados por el contratista son de su completa responsabilidad. No se aceptarán revisiones posteriores, ya sea por posibles errores, omisiones, variaciones de los parámetros considerados u otros motivos.

Se exigirá al contratista devolver completa y debidamente firmada la “Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación” (registro N°4), donde ratifica haber tomado conocimiento del contenido de las Bases de Licitación.

Una vez recibidos los correos electrónicos y que cumplan con los requisitos que se señalan más adelante, el Comité Evaluador revisará las Ofertas, reservándose el derecho de solicitar los antecedentes y aclaraciones adicionales o correcciones que estime necesarios para su análisis, sólo en aquellos casos que correspondan a errores de omisión o de forma, tales como fechas, firmas, formato. Cualquier error cuya aclaración por parte del contratista modifique el valor de la oferta, no deberá ser aceptada. En estos casos, se deberá respetar el principio de igualdad de trato entre los oferentes. La facultad antes referida se entenderá sin perjuicio de la indicada en el párrafo cuarto del número 2.2 de estas bases.

Ofertas no evaluables:

Fundación Integra declarará no evaluables las ofertas cuando no cumplan los requisitos establecidos en las Bases de Licitación, no se presenten la totalidad de los antecedentes y/o documentos o éstas no se presenten dentro de los plazos dispuestos en las Bases de Licitación, decisión que debe ser fundamentada.

Toda información incorrecta, alterada o incompleta entregada por los contratistas en la oferta o en los documentos solicitados posteriormente por el Comité Evaluador, será antecedente suficiente para declararla no evaluable.

1.3 Consultas y Aclaraciones de la Licitación:

CONSULTAS: Los contratistas podrán solicitar aclaraciones por escrito o mediante correo electrónico dirigido exclusivamente al Jefe(a) de Espacios Físicos Educativos / Jefe(a) de Infraestructura.

ACLARACIONES: El Jefe(a) de Espacios Físicos Educativos / Jefe(a) de Infraestructura dará respuesta a las consultas de cada contratista, remitiéndola por medio escrito o correo electrónico a la totalidad de los contratistas que hayan retirado las Bases de Licitación. En estas respuestas se podrán introducir las modificaciones que se estimen necesarias a los antecedentes de la licitación. De igual forma se debe informar por medio escrito o correo electrónico, a todos los contratistas que retiraron Bases de Licitación, que a la fecha de término del plazo no se recibieron consultas ni aclaraciones.

El oferente no podrá alegar desconocimiento de las respuestas y/o aclaraciones que el mandante hubiera efectuado, las que forman parte integrante de las Bases de Licitación al momento de la apertura.

1.4 Requisitos para Presentación de las Ofertas:

Los contratistas deberán enviar las ofertas, la garantía de seriedad de la oferta y otros antecedentes (en formato PDF), dentro del plazo y al siguiente correo electrónico Li-R08-N21-011@integra.cl Sin embargo, los oferentes deberán entregar la garantía de seriedad de la oferta en original, en las oficinas de la Fundación Integra, a lo menos 3 días hábiles anteriores a la adjudicación. De no presentarse el original de la garantía en el plazo indicado, los oferentes quedarán descalificados del proceso, a menos que justifiquen que se decretó cuarentena en la comuna donde está ubicado el domicilio del contratista. Fundación Integra podrá definir oficinas de recepción de la documentación en otras regiones que no se encuentren afectas a cuarentena y admitir el envío de la documentación por correo. La dirección de entrega será informada por correo electrónico a los contratistas participantes.

Las ofertas que se presenten por correo electrónico, deben ser enviadas desde correo personal o corporativo de la empresa contratista, que conste en el Registro de Contratistas, al Jefe(a) de Espacios Físicos Educativos / Jefe(a) de Infraestructura o quien lo subrogue; en el asunto se debe señalar la palabra "Presupuesto" seguida del nombre de la licitación y el nombre del jardín infantil y/o sala cuna; en el cuerpo del correo electrónico se debe señalar que los antecedentes que se adjuntan dicen relación con dicha licitación.

Los documentos que presentarán o adjuntarán los contratistas serán en idioma español y los valores en moneda nacional, debidamente fechados y firmados por el proponente. El sobre cerrado debe contener en su interior la siguiente información y el correo electrónico debe contener los siguientes archivos adjuntos:

Documentos Persona Jurídica
Copia cédula de identidad del representante legal de la persona jurídica
Copia del RUT (Rol Único Tributario) / SII
Copia simple de Escritura Pública de Constitución de la persona jurídica
Copia autorizada de inscripción social con vigencia hasta 30 días contados a la fecha de presentación de la oferta y copia simple de cada una de las modificaciones sociales
Certificado de personería del representante legal de la persona jurídica emitido con una antigüedad no superior a 30 días contados desde la fecha de presentación de la oferta y/o escritura pública que dé cuenta del representante legal con señalamiento de sus facultades, emitida por el archivo judicial con una vigencia no superior a 30 días contados desde la fecha de presentación de la oferta
Tratándose de una sociedad anónima, se deberá acompañar además acta de cesión de directorio que nombre al gerente general o delegue sus facultades en un representante legal en ambos casos con señalamiento de las facultades conferidas
Copia escritura pública, extracto e inscripción de las Modificaciones, Aclaraciones, Rectificaciones o cualquier otro tipo de enmienda que lo afecten
Balance General y Clasificado de 2 últimos años firmados por el Representante Legal
Estados de Resultados de 2 últimos años firmados por el Representante Legal
Certificado de Deuda Fiscal emitido por la Tesorería General de la Republica que no debe registrar ningún tipo de deuda o multa morosa, con una vigencia no superior a 30 días



Formulario N° 22 (SII) Declaración de Renta (último declarado) ¹
Formulario N° 29 (SII) Declaración y pago de impuestos mensuales de los 3 últimos meses.
Formulario N° 30 (Dirección del Trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales, que no debe registrar ningún tipo de deuda o multa relativa a incumplimiento de obligaciones laborales o previsionales.
Certificado o Constancia de Capital Comprobado, (emitido en formato original del Banco y suscrito por el agente o ejecutivo de sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente). En caso que el contratista tenga más de una cuenta corriente, en distintos bancos, debe presentar solo un Certificado de Capital Comprobado. Este certificado deberá tener una vigencia máxima de 6 meses, plazo que se computará tomando como base la fecha de presentación de las ofertas.
Declaración Jurada de conocimiento y aceptación (registro N°4)
Presupuesto Detallado (registro N°5)
Declaración Jurada de obras en ejecución (registro N° 6-B).
Certificado de Inicio de Actividades, emitido por SII
Currículum actualizado del contratista donde indique las obras ejecutadas y las que están en ejecución (con referencias comprobables).
Garantía Seriedad de la Oferta (para obras superiores a UF 2.000)

Documentos legales específicos Persona Jurídica (constituida por instrumento privado consistente en documento electrónico inscrito en el registro de empresas y sociedades, conforme a la ley 20.659 ("Empresa en un día"))
Certificado de Vigencia
Certificado de Estatutos
Certificado de Anotaciones Actualizado
Si es una SpA, además: Acta de acuerdo de la junta extraordinaria de accionistas y certificado de accionistas, en caso de tener modificaciones.

Documentos Persona Natural
Copia Cédula de Identidad del contratista
Copia RUT (Rol Único Tributario) / SII
Balance General y Clasificado de 2 últimos años firmados por el Representante Legal
Estados de Resultados de 2 últimos años firmados por el Representante Legal
Certificado de Deuda Fiscal emitido por la Tesorería General de la Republica con una vigencia no superior a 30 días, que no debe registrar ningún tipo de deuda o multa morosa
Formulario N° F22 (SII) Declaración de Renta (último declarado) ¹
Formulario N° 29 (SII) Declaración y pago de impuestos mensuales de los 3 últimos meses.
Formulario N° 30 (Dirección del Trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales, que no debe registrar ningún tipo de deuda o multa relativa a incumplimiento de obligaciones laborales o previsionales.
Certificado o Constancia de Capital Comprobado, (emitido en formato original del Banco y suscrito por el agente o ejecutivo de sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente). En caso que el contratista tenga más de una cuenta corriente, en distintos bancos, debe presentar solo un Certificado de Capital Comprobado. Este certificado deberá tener una vigencia máxima de 6 meses, plazo que se computará tomando como base la fecha de presentación de las ofertas.

¹ Los contratistas que hayan iniciado actividades durante el año en que van a participar en la licitación, están exentos de entregar este formulario.



Declaración Jurada de conocimiento y aceptación (registro N°4).
Presupuesto Detallado (registro N°5).
Declaración Jurada de obras en ejecución (registro N°6-B).
Certificado de Inicio de Actividades, emitido por SII
Currículum actualizado del contratista donde indique las obras ejecutadas y las que están en ejecución (con referencias comprobables).
Garantía Seriedad de la Oferta (para obras superiores a UF 2.000)

El Presupuesto Detallado se recibirá sólo cuando se presente con todos los datos solicitados al contratista.

La Declaración Jurada se recibirá en el formulario respectivo, con la totalidad de los antecedentes que en ella se soliciten.

Para licitaciones realizadas entre enero y abril de un año en curso, en que los contratistas no cuenten con el Balance General y Clasificado del año comercial inmediatamente anterior a la fecha de licitación, deben presentar un Pre-Balance General, Pre-Balance Clasificado y Estado de Resultados preliminar del año comercial anterior a la fecha de licitación. Estos documentos deben ser firmados por el representante legal.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un año en curso, los contratistas deben presentar obligatoriamente el Balance General y Clasificado del año comercial anterior.

Serán inadmisibles las ofertas de proponentes que registren deuda fiscal morosa, conforme se desprenda del certificado de deuda fiscal emitido por la Tesorería General de la República exigido en estas bases.

Además, se deben entregar todos los antecedentes complementarios a estas Bases de Licitación que hayan sido solicitados en las Bases Administrativas Especiales (cuando éstas existan).

Deben acompañarse las copias firmadas del Balance General y Clasificado y Estado de Resultados, en formato PDF u otro similar que asegure su inalterabilidad. Deben ser legibles, redactados en idioma español, mostrarse en vertical, con los valores expresados en moneda nacional, fechados, leerse de arriba hacia abajo, formar un mismo archivo cuando contengan más de una página y no superar en su conjunto los 6 MB de tamaño.

Podrán también adjuntarse estos documentos firmados digitalmente por los contratistas.

Los contratistas que efectúen sus ofertas por este medio no podrán remitirlas por escrito.

Las ofertas enviadas por correo electrónico que no cumplan con los requisitos señalados se tendrán por no presentadas.

Otros requisitos exigidos para licitaciones realizadas en estado de excepción constitucional.

El Instructivo para Desplazamientos del plan denominado “Paso a Paso Nos Cuidamos”, del Gobierno de Chile, establece que para el caso del Personal que preste servicios para la construcción, mantenimiento, reparación y funcionamiento de infraestructura pública, tales como edificios públicos, aeropuertos, puertos, carreteras, hospitales, ríos, canales, embalses, cárceles u otros y aquellos que presten servicios de construcción privada que cuenten con transporte privado y se hayan acogido al Plan Piloto de la Cámara Chilena de la Construcción¹, el Ministerio de Economía elaborará y enviará el listado de las empresas que cumplan con dichos requisitos y sus actualizaciones. Aquellos contratistas que estén dentro de este grupo, podrán optar por el Permiso Único Colectivo, en conformidad al numeral V, Servicios de Utilidad Pública, letra O, del referido instructivo.

- Certificado que acredite la adhesión al Compromiso del Protocolo Sanitario elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción, al momento de entregar la oferta.
- Certificado emitido por el Ministerio de Economía: en caso de resultar adjudicado el oferente, deberá presentar este documento, al momento de la entrega del terreno en donde se ejecutarán las obras respectivas que lo autoriza a ejecutar obras en zonas de cuarentena. Sólo con este documento, sumado a las demás exigencias del Instructivo de Desplazamiento, para la obtención del permiso único colectivo, donde el contratista adjudicado podrá ejecutar las obras aún en localidades en fase 1 o 2.

Se considera para la implementación de las exigencias sanitarias establecidas por el Compromiso del Protocolo Sanitario de la Cámara Chilena de la Construcción, o el que en el futuro lo remplace, medidas tales como transporte privado, test PCR, etc. las cuales son necesarias de implementar al momento del funcionamiento de la obra ubicada en zona de cuarentena, se considera medidas por trabajador por día trabajado en cuarentena. El monto definido para la aplicación de este protocolo sanitario, será detallado en el ítemizado entregado a los contratistas.

II. PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN, APERTURA, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

2.1 Recepción de las ofertas:

Las ofertas se recibirán por correo electrónico según lo que se indica en numeral 1.4 de estas bases.

2.2 Acto de apertura de ofertas:

El acto de apertura de los sobres y/o la impresión de los correos electrónicos con las ofertas se realizará por el Comité Evaluador.

En la apertura de ofertas, el Comité Evaluador dejará constancia en un “**ACTA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS**” (registro N°16) de todos los documentos recibidos de parte de cada contratista.

Se aceptará sólo una oferta por contratista y los antecedentes recibidos no serán devueltos.

La no presentación de alguno o algunos de los documentos legales, financieros y tributarios exigidos en los cuadros transcritos en el número 1.4 de estas bases, podrá ser subsanada por el oferente a requerimiento de Integra, efectuado vía correo electrónico, siempre y cuando dichos certificados o documentos se hayan emitido, producido u obtenido con anterioridad a la fecha de presentación de las ofertas o se refieran a situaciones no mutables en el tiempo. Será facultativo para Integra el requerir se subsane la omisión de estos documentos. El oferente deberá entregar la documentación faltante dentro del plazo de dos días hábiles, contados desde la notificación del requerimiento. De no entregar el oferente la documentación faltante en el plazo y/o forma indicados, quedará descalificado del proceso de licitación.

2.3 Evaluación de ofertas:

Previo a la evaluación financiera y de experiencia del contratista, se realizará el cálculo de capacidad económica disponible (CED), lo cual determinará si este es apto de evaluación, cuando la capacidad económica disponible sea igual o superior a la oferta presentada para la licitación.

CÁLCULO DE CAPACIDAD ECONÓMICA DISPONIBLE (CED)

Factor de cálculo CED	6,67	Factor para obtener máxima CED.
Capital comprobado	\$ 0	Se ingresa el valor informado en Certificado de Capital Comprobado.
Máxima CED	\$ 0	Es el resultado del Capital comprobado multiplicado por factor 6,67.
Total de Obras en Ejecución (saldos financieros)	\$ 0	Monto total Obras en Ejecución (saldos financieros).
CAPACIDAD ECONÓMICA DISPONIBLE	\$ 0	Es el valor del monto máximo del proyecto al que puede optar el contratista.

OBRAS EN EJECUCIÓN (SALDOS FINANCIEROS)	
Obra 1	\$ 0
Obra 2	\$ 0
Obra 3	\$ 0
TOTAL DE OBRAS EN EJECUCIÓN (SALDOS FINANCIEROS)	\$ 0
MONTO DE LICITACIÓN A LA QUE POSTULA	\$ 0

Marcar con X solo una opción:

<input type="checkbox"/>	Apto para recomendación.
<input type="checkbox"/>	No apto para recomendación.

Nota: Un contratista pasa a la siguiente etapa cuando la capacidad económica disponible para hacerse cargo de la obra sea igual o superior a la oferta presentada para la licitación.

El Comité Evaluador evaluará las ofertas en dos etapas, considerando los siguientes criterios y ponderaciones:

La primera etapa de la evaluación está referida a la situación financiera y experiencia en obras ejecutadas. Los contratistas que en la primera etapa de evaluación obtengan como mínimo un 65% del máximo puntaje que considera la evaluación, pasarán a la segunda etapa de evaluación:

VARIABLES	PONDERACIONES
Evaluación financiera.	50%
Experiencia del contratista.	50%

EVALUACIÓN FINANCIERA (50%)

CAPACIDAD FINANCIERA	INDICADOR	CRITERIO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CTE		RESULTADO	TABLA DE PUNTAJE	PUNTAJE FINAL
Índice de Liquidez:	(Activos Corriente / Pasivos Corriente)	Ratio mayor o igual a 0,8					10	
		Ratio mayor o igual a 0,5 y menor a 0,8					6	
		Ratio mayor o igual a 0,2 y menor a 0,5					4	
		Ratio menor a 0,2					0	
CAPACIDAD FINANCIERA	INDICADOR	CRITERIO	PASIVO CTE	PASIVO NO CTE	TOTAL ACTIVO	RESULTADO	TABLA DE PUNTAJE	PUNTAJE FINAL
Índice de Endeudamiento de activos:	((Pasivo Cte + Pasivo No Cte total) / Total Activo)	Si es menor a 0,56					10	
		Ratio mayor o igual a 0,56 y menor a 0,7					6	
		Ratio mayor o igual a 0,7 y menor a 0,85					4	
		Si es mayor o igual a 0,85					0	
CAPACIDAD FINANCIERA	INDICADOR	CRITERIO	PASIVO CTE+PASIVO NO CTE	PATRIMONIO		RESULTADO	TABLA DE PUNTAJE	PUNTAJE FINAL
Endeudamiento Leverage o Razón de Endeudamiento:	(Pasivo Cte + Pasivo No Cte) / Patrimonio	Rentabilidad es igual o inferior a 1,0					10	
		Rentabilidad mayor a 1,0 y menor o igual a 1,2					6	
		Rentabilidad mayor a 1,2 y menor o igual a 1,3					4	
		Rentabilidad superior a 1,3					0	
CAPACIDAD FINANCIERA	INDICADOR	CRITERIO	ACTIVO CTE	PASIVO CTE	TOTAL ACTIVO	RESULTADO	TABLA DE PUNTAJE	PUNTAJE FINAL
Capital de Trabajo:	(Activo Corriente – Pasivo Corriente) / Total Activo	La proporción es mayor o igual que 0,2 es satisfactorio					10	
		La proporción es mayor o igual que 0,1 y menor a 0,2 es aceptable					6	
		La proporción es menor 0,1, es insatisfactorio					4	

Índice de Liquidez	Capacidad del contratista para cumplir obligaciones de corto plazo. A mayor Índice de Liquidez, menor es la probabilidad de que el contratista incumpla sus obligaciones de corto plazo.
Índice de Endeudamiento de activos	Sirve para evaluar a la empresa en relación a su deuda total la cual es cubierto con los activos totales de la empresa
Endeudamiento Leverage o Razón de Endeudamiento	Mide la relación que existe entre el total de sus pasivos en relación a su patrimonio, la cual refleja el porcentaje que tiene comprometido su patrimonio sobre las obligaciones financieras con terceros
Capital de Trabajo:	Inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para llevar a efecto su gestión económica y financiera a corto plazo, entiéndase por corto plazo períodos no mayores a un año.

EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA (50%)

RANGOS DE EXPERIENCIA PARA LA EVALUACION	COMENTARIO	PUNTAJE PARA ASIGNAR	PUNTAJE ASIGNADO
A: Mayor a 15 años.	Nota: La experiencia a considerar en este ITEM, corresponderá a la señalada por los contratistas oferentes en su currículum, instancia que deberá ser verificada con las referencias mencionadas en este documento. En el caso de no ser factible realizar la verificación, no se asignará puntaje para este ITEM a la oferta evaluada.	10	0
B: Mayor a 10 años y hasta 15 años.		8	
C: Mayor a 5 años y hasta 10 años.		6	
D: Mayor a 1 año y Hasta 5 años.		4	
E: Hasta 1 año.		2	
Experiencia no comprobable		0	

La experiencia del contratista será evaluada por el Comité Evaluador, utilizando el currículum actualizado del contratista y debe consultar las referencias indicadas en él; en caso de no poder verificar dichas referencias, no asignará puntaje al contratista en este ítem de evaluación.

La segunda etapa de la evaluación estará referida al valor de la oferta, considerando siempre la más económica.

El resultado final de la evaluación será una recomendación dada por el Comité de Evaluación al Director(a) Regional / Director(a) de Planeamiento y Gestión de la Calidad, para adjudicar al contratista mejor evaluado o declarar desierta la licitación.

En el caso de que se produzca un empate en la oferta económica, se propondrá la adjudicación del contratista que tenga mayor capacidad económica.

2.4 Adjudicación:

La adjudicación final será efectuada por la autoridad competente de Fundación Integra, quien adjudicará al contratista propuesto por el Comité Evaluador, quien, además, tendrá la facultad de declarar desierta la licitación, decisión que debe ser fundada, y de lo cual quedará constancia escrita en el “Acta de Adjudicación” (registro N°7), en los siguientes casos:

- i. Ningún contratista asiste a la visita a terreno.
- ii. Cuando no se han recibido ofertas evaluables en el número mínimo exigido para cada caso.
- iii. Cuando existe ofertas evaluables, pero no se cuenta con capacidad económica disponible.
- iv. Cuando no se cumple con el mínimo de ofertas recibidas evaluables, exigidas de acuerdo a la categoría de obra que se licita. (obras tipo X y A una oferta evaluable, obras tipo B dos ofertas evaluables).
- v. Cuando el resultado de la evaluación en el anexo 6-A (capacidad económica disponible, evaluación financiera y de experiencia) no es igual o superior al 65%.
- vi. Ninguna de las ofertas recibidas resulta conveniente a los intereses de Fundación Integra.

Además, el Comité Evaluador puede dejar sin efecto o nulo el proceso licitatorio en cualquier etapa por razones de mérito, conveniencia u oportunidad o por haberse detectado un error o vicio en la formulación de las bases de licitación o en la realización del respectivo proceso.

Cuando la licitación se adjudique, Fundación Integra debe informar por escrito (carta o correo electrónico) a la totalidad de los participantes de la licitación que presentaron ofertas, la decisión, indicando al contratista adjudicado, monto y plazo. Esta formalidad debe ser considerada también cuando la licitación se declare desierta.

III. DEL CONTRATO Y DE SUS GARANTÍAS:

Las obras mayores deben ser gestionadas a través de contrato de ejecución de obras.

El contratista adjudicado puede subcontratar las obras generales y las obras de especialidades y terminaciones hasta por un 30% del valor contratado.

3.1 Del contrato:

La modalidad del contrato corresponderá al sistema de suma alzada, sin reajustes ni intereses, a precio fijo expresado en pesos chilenos y hasta la total terminación de la obra a que se refieren los planos, especificaciones técnicas y en general todos los antecedentes del proyecto.

El contrato se redactará en los términos señalados por Fundación Integra, que no podrá modificar los aspectos establecidos en las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y demás antecedentes de la licitación.

El contratista debe suscribir el contrato, una vez redactado por Fundación Integra y remitido a la región respectiva. En dicho acto, el contratista adjudicado debe entregar una “Carta Gantt” (registro N°26) donde se identifiquen las partidas a ejecutar ajustado al plazo presentado en su oferta.

Si por causa imputable al contratista favorecido el contrato no se firma en el plazo estipulado, queda el mandante en libertad para adjudicar la oferta a otro contratista o bien declararla desierta.

3.2 Forma de Pago:

Se establecen diferentes estados de pago, de acuerdo al monto contratado:

a) CONTRATOS CUYO MONTO SEA IGUAL O INFERIOR A UF 5.000.

ANTICIPO: El **30%** del monto total contratado y se pagará con posterioridad a la entrega de la garantía emitida por el mismo monto, en la fecha de firma del contrato de ejecución de obras. El anticipo será opcional para el contratista.

ESTADO DE PAGO: El **30%** del monto total contratado se pagará una vez que las obras se encuentren avanzadas al menos en un **50%**.

PAGO FINAL: El saldo restante se pagará de la siguiente forma: un 70%, una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas y con recepción provisoria sin observaciones. El otro 30% se pagará una vez que se entreguen los certificados de las instalaciones requeridas en el proyecto (TE1 en el caso de instalación eléctrica; TC6 en el caso de instalación de gas, Certificado de Dotación en el caso de instalación de agua potable y alcantarillado) o cualquier otro certificado que haya sido solicitado en las bases administrativas especiales.

En el caso, que el contrato de obras no contemple certificaciones, se deberá considerar un **ÚNICO PAGO FINAL**.

b) CONTRATOS CUYO MONTO SEA SUPERIOR A UF 5.000 E IGUAL O INFERIOR A UF 10.524.

ANTICIPO: El **25%** del monto total contratado y se pagará con posterioridad a la entrega de la garantía emitida por el mismo monto, en la fecha de firma del contrato de ejecución de obras. El anticipo será opcional para el contratista.

PRIMER ESTADO DE PAGO: Otro **25%** del monto total del contrato se pagará una vez que las obras se encuentren avanzadas al menos en un **25%**.

SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro **25%** del monto total del contrato se pagará una vez que las obras se encuentren avanzadas al menos en un **50%**.

PAGO FINAL: El saldo restante se pagará de la siguiente forma: un 70%, una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas y con recepción provisoria sin observaciones. El otro 30% se pagará una vez que se entreguen los certificados de las instalaciones requeridas en el proyecto (TE1 en el caso de instalación eléctrica; TC6 en el caso de instalación de gas, Certificado de Dotación en el caso de instalación de agua potable y alcantarillado) o cualquier otro certificado que haya sido solicitado en las Bases Administrativas Especiales.

En el caso, que el contrato de obras no contemple certificaciones, se debe considerar un **ÚNICO PAGO FINAL**.

c) CONTRATOS CUYO MONTO SEA SUPERIOR A UF 10.524.

ANTICIPO: El **20%** del monto total contratado y se pagará con posterioridad a la entrega de la garantía emitida por el mismo monto, en la fecha de firma del contrato de ejecución de obras. El anticipo será opcional para el contratista.

PRIMER ESTADO DE PAGO: Otro **20%** del monto total del contrato se pagará una vez que las obras se encuentren avanzadas al menos en un **25%** y en el caso de que se considere certificaciones deberá entregar acreditación de ingreso a la empresa sanitaria del proyecto de agua potable y alcantarillado y los planos as built de electricidad y gas.

SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro **20%** del monto total del contrato se pagará una vez que las obras se encuentren avanzadas al menos en un **50%**.

TERCER ESTADO DE PAGO: En el caso de contratistas que no hubieren aceptado el anticipo, se considera un tercer estado de pago de un **20%** una vez que las obras se encuentren avanzadas al menos en un **75%**.

PAGO FINAL: El saldo restante se pagará de la siguiente forma: un **70%**, una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas y con recepción provisoria sin observaciones. El otro **30%** se pagará una vez que se entreguen los certificados de las instalaciones requeridas en el proyecto (TE1 en el caso de instalación eléctrica; TC6 en el caso de instalación de gas, Certificado de Dotación en el caso de instalación de agua potable y alcantarillado) o cualquier otro certificado que haya sido solicitado en las bases administrativas especiales

En el caso, que el contrato de obras no contemple certificaciones, se deberá considerar un **ÚNICO PAGO FINAL**

3.3. Obligaciones laborales y previsionales.

El contratista por cada estado de pago debe dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social (Ley N° 16.744 y demás pertinentes) acompañando los siguientes documentos:

1. Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores por el periodo en que se hubiesen desempeñado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del pago.
2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por el periodo en que se hubiesen desempeñado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del pago, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 22 de la Ley N° 17.322.
3. Además, el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F30-1) de la Dirección del Trabajo. Con excepción del estado de pago final 2.
4. Finiquitos legalizados de los trabajadores en los casos que correspondan.

3.4 Garantía de Seriedad de la Oferta.

Para efectos de resguardar la gestión realizada por Fundación Integra, las ofertas presentadas por montos superiores a UF 2.000 deben ser respaldadas por los contratistas presentando una garantía de seriedad de la oferta de carácter irrevocable, pagadera a la vista y ejecución inmediata, con una vigencia mínima de 90 días corridos a partir de la fecha de entrega de la oferta, y debe consistir en un **VALE VISTA, DEPÓSITO A LA VISTA ENDOSABLE, BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA A LA VISTA, PÓLIZA DE SEGURO O CERTIFICADO DE FIANZA** y por un monto de acuerdo a lo señalado en la siguiente tabla:

Tipo de obra	Garantía de seriedad de la oferta en UF
X	100
A	150
B	200

Los oferentes deberán entregar la garantía de seriedad de la oferta en original, en las oficinas de la Fundación Integra, a lo menos 3 días hábiles anteriores a la adjudicación.

En el caso que el contratista adjudicado desista de su oferta o cuando no suscriba el contrato, Fundación Integra hará efectiva la garantía. La garantía de seriedad de la oferta no se hará efectiva cuando el contratista desistiese de su oferta por haberse adjudicado otra licitación de obras en Fundación Integra que se haya gestionado en paralelo, siempre que su capacidad económica sea insuficiente para asumir un nuevo proyecto constructivo.

Las garantías mantenidas para resguardar la seriedad de las ofertas, serán devueltas a los contratistas que no resultaron adjudicados en la licitación, una vez que se haya firmado el contrato de ejecución de obra entre el mandante y el contratista adjudicado.

3.5 Garantía por Anticipo.

El anticipo debe ser garantizado por el contratista mediante una garantía de carácter irrevocable, pagadera a la vista y ejecución inmediata y debe consistir en un **VALE VISTA, DEPÓSITO A LA VISTA ENDOSABLE, BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA A LA VISTA, PÓLIZA DE SEGURO O CERTIFICADO DE FIANZA** por el mismo valor, extendida a favor de Fundación Integra, RUT N° 70.574.900-0.

Esta garantía debe extender su vigencia hasta por lo menos la fecha del término del contrato de ejecución de las obras. No debe ser solicitada su extensión cuando se gestionen modificaciones de contrato que cambien la fecha de término de la obra, salvo que se trate de una modificación que cambie la fecha de inicio y término de la obra.

La garantía por anticipo será devuelta al contratista al término de las obras, en la medida que se verifique su recepción provisoria sin observaciones.

En el evento que a la fecha máxima de término no se encuentre ejecutada la totalidad de la obra, se devolverá la garantía una vez determinado el monto a deducir del pago final, lo cual quedará reflejado en el acta de recepción.

3.6 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Tendrá por objeto garantizar la ejecución correcta, completa, oportuna de la obra, y caucionar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte del contratista responsable de ejecutar la obra, debe ser una garantía de carácter irrevocable, pagadera a la vista y ejecución inmediata y consistir en un **VALE VISTA, DEPÓSITO A LA VISTA ENDOSABLE, BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA A LA VISTA, PÓLIZA DE SEGURO O CERTIFICADO DE FIANZA**. Esta garantía debe ser extendida a nombre de Fundación Integra, RUT N° 70.574.900-0, por un monto equivalente al 10% del valor del contrato.

La garantía le será devuelta al contratista una vez verificada la recepción definitiva de las obras, sin perjuicio del plazo de responsabilidad de 5 años a que se refiere el artículo 2003 inciso tercero del Código Civil.

En caso de aumento de obra, se debe solicitar una **GARANTÍA ADICIONAL** de acuerdo al nuevo monto contratado. Si sólo se contempla una ampliación de plazo, la garantía debe ser reemplazada por otra que considere el nuevo plazo. En ambos casos, el plazo de la vigencia de la garantía debe extenderse por el mismo periodo indicado en el contrato original, esto es, 120, 180 o 240 días corridos más allá del término de las obras, salvo que en virtud del aumento de las mismas el monto total contratado pase a un tramo de contrato superior, en cuyo caso la garantía debe extenderse por el plazo mayor.

El contratista siempre debe mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato, hasta que se cumplan las condiciones establecidas para su devolución.

En el caso de producirse cualquier deterioro en la obra durante la vigencia de la garantía, el mandante solicitará al contratista la reparación correspondiente, en la medida que el daño le sea imputable. Si el contratista no cumple estos requerimientos, Fundación Integra hará efectiva la garantía a su respecto, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos que permitan obtener la reparación del daño causado.

Esta garantía debe ser entregada por el contratista al momento de la firma del contrato.

Aumento de garantía:

Cuando el precio de la oferta presentada por un contratista sea menor al 50% del precio presentado por el contratista que le sigue, Fundación Integra podrá adjudicar esa oferta más económica, pero debe solicitar una ampliación de la garantía de Fiel Cumplimiento, por el 10% de la diferencia de precios entre ambas ofertas.

Esta garantía debe ser entregada por el contratista al momento de la firma del contrato.

3.7 Vigencia de la garantía de fiel cumplimiento.

- a) Al menos **120 DÍAS** corridos después de la fecha de término de las obras, para contratos hasta UF 5.000.
- b) Al menos **180 DÍAS** corridos después de la fecha de término de las obras, para contratos cuyo monto sea superior a UF 5.000 e igual o hasta UF 10.524.
- c) Al menos **240 DÍAS** corridos después de la fecha de término de las obras, para contratos cuyo monto sea superior a las UF 10.524.

3.8 Legislación Vigente.

Los proyectos presentados y ejecutados por los contratistas deben dar cumplimiento estricto, en sus diversas alternativas, a las presentes Bases, Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, Ordenanzas Municipales respectivas, Reglamentos de los Servicios Públicos respectivos y a todas las disposiciones vigentes sobre la materia.

Los materiales a emplear deben cumplir con los mínimos establecidos en las normas del Instituto Nacional de Normalización de Chile, respecto a calidad, método de ejecución y protección o normas similares de otros países cuyas exigencias sean equivalentes o superiores a las mencionadas.

El contratista se compromete a cumplir con las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a la ley, y lo señalado al respecto por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El incumplimiento de estas obligaciones autorizará al mandante para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

3.9 Jurisdicción Aplicable.

Cualquier dificultad que surja entre las partes sobre la validez, interpretación, ejecución, cumplimiento o incumplimiento del contrato suscrito o sobre cualquier otra materia que con él se relacione, sea directa o indirectamente, será resuelta, una vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la Justicia Ordinaria, a la cual se someten desde ya las partes, designando como domicilio la ciudad de ubicación de la Dirección Regional respectiva.

3.10 Plazo del Contrato.

El plazo de ejecución de las obras es el ofrecido por el contratista en su oferta. **En ningún caso podrá exceder el plazo señalado en las Bases Especiales o Especificaciones Técnicas** cuando en estos documentos se haya señalado.

3.11 Entrega de Terreno.

Fundación Integra hará entrega del terreno cuando el contrato este firmado, levantando un “Acta de Entrega de Terreno” (registro N°13) que deje constancia de ello, la que será firmada por el contratista y por el Jefe(a) de Espacios Físicos Educativos / Jefe(a) de Infraestructura. En este acto el contratista deberá hacer entrega del certificado emitido por el Ministerio de Economía que lo autoriza a ejecutar obras en zonas de cuarentena.

Posteriormente y cuando se inicie la ejecución de los trabajos, para las obras en que el contratista deba dar cumplimiento al “Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevención de Riesgos Empresas Contratistas y Subcontratistas”, éste debe hacer entregar a Fundación Integra respecto de los trabajadores(as) que en ellas se desempeñen, la siguiente documentación el mismo día de ingreso a la obra:

- ✓ Copia de los contratos de trabajo.
- ✓ Copia de registro de entrega de elementos de protección personal.
- ✓ Copia de registro de entrega del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.
- ✓ Copia del registro de cumplimiento de la Obligación de Informar (DS 40 ART. 21).
- ✓ Certificado de afiliación a Organismo Administrador de la Ley 16.744 (ACHS, Mutual de Seguridad, IST o ISL).

Cada vez que se incorporen nuevos trabajadores, la empresa contratista o subcontratista debe actualizar el listado de los trabajadores que se desempeñan en la obra y entregar la documentación antes señalada de cada trabajador nuevo.

No se podrá incorporar a la obra a los trabajadores(as) hasta que no se entregue la totalidad de la documentación señalada en párrafo precedente.

IV. DE LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LA OBRA

4.1 Obligaciones del contratista:

El contratista debe ceñirse a los antecedentes entregados y normas vigentes al respecto.

El contratista debe cumplir la totalidad del contrato, sin derecho a indemnización de ningún tipo por imprevistos que surjan en cualquier etapa de la construcción.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, siempre que no se trate de obras adicionales solicitadas por Fundación Integra, como también los daños y perjuicios que pudieren causarse a terceros. Asimismo, será responsable de la custodia de los materiales, herramientas y equipos relacionados con la obra.

Debe iniciar los trabajos inmediatamente y proseguirlos de acuerdo al programa de trabajo. En la ejecución de los trabajos debe utilizar materiales de buena calidad.

El contratista debe ejecutar los trabajos de acuerdo a lo señalado en las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planos y demás documentos que formen parte del proyecto. Dichos antecedentes se interpretarán siempre en el sentido que fomente la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las normas técnicas que rigen la materia.

Para obras cuya duración sea superior a 30 días, el contratista deberá dar estricto cumplimiento al “Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad de Riesgos Empresas Contratistas y Subcontratistas”.

4.2 Inspección y supervisión de la obra.

La **INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA (ITO)** está conformada por las personas que designe el mandante, a fin de fiscalizar el buen cumplimiento del contrato. Fundación Integra dispondrá para estos efectos de un **LIBRO DE OBRA**, foliado, con papel autocopiativo en duplicado, que permanecerá en poder del responsable del establecimiento o las dependencias donde se lleven a efecto los trabajos. En este libro se estamparán las observaciones y novedades que las partes consideren pertinentes. Una vez terminadas la obra el Libro de Obra quedará en poder de Fundación Integra.

La falta de anotaciones en el Libro de Obra no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Por parte de la empresa contratista, el Jefe(a) de Obra, Capataz o Representante del contratista tomará conocimiento de las anotaciones escritas en el Libro de Obras, estampando su nombre y firma.

La inspección técnica de la obra resguardará, entre otras labores de fiscalización, el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra y las contenidas en los planos de proyecto, si existiesen; visará la calidad de los materiales y los métodos de ejecución de los trabajos de acuerdo a dichos planos y los niveles de avance. Además, fiscalizará el cumplimiento por parte del contratista del “Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevención de Riesgos Empresas Contratistas y Subcontratistas”.

Las observaciones formuladas por la Inspección Técnica de la Obra que impliquen algún reparo a los trabajos ejecutados serán determinantes para la recepción de la obra. Su rechazo o la renuencia del contratista a su cumplimiento serán antecedentes para poner término anticipado al contrato.

Si durante la Inspección Técnica de las Obra se efectúan observaciones a la ejecución de la misma y el contratista no estuviera dispuesto a subsanarlas, Fundación Integra podrá paralizar la obra y poner término al contrato dando curso al cobro del o los documentos de garantía, sin perjuicio de las demás acciones que considere pertinentes para el resguardo de sus derechos.

4.3 Término anticipado del contrato.

El retardo en más de 10 días del inicio de las obras; paralización que ocasione situaciones de riesgo para las personas o inmuebles; no ejercer los trabajos según lo establecido en el contrato de ejecución de obra; abandono de las obras por parte del contratista; haber detectado que la garantía presentada por el contratista para el anticipo y/o fiel cumplimiento de la obra no son válidas; no entregar las garantías en los plazos establecidos; incumplimiento de la normativa sanitaria vigente y presentar más de 30 días corridos de retraso en el término de la ejecución de la obra, facultará a Fundación Integra para que, previo aviso dado por escrito al contratista con al menos tres días de anticipación, ponga término anticipado al contrato en forma unilateral, sin necesidad de sentencia judicial que lo declare, y tome posesión de las obras con todo o parte de los materiales pertenecientes a aquel. Fundación Integra continuará los trabajos de la forma que estime conveniente y el contratista dejará de tener injerencia en las obras y no podrá retirar ninguna especie, accesorio o material sin el expreso consentimiento del mandante. Todo ello, no obstante, la posibilidad de exigir la resolución del contrato y/o entablar las demás acciones legales que procedan, sin derecho a indemnización.

Sin perjuicio de esto, y sin que esta enumeración sea taxativa, se pondrá término al contrato si el contratista no diera cabal respuesta a lo establecido en las Bases Administrativas, Especificaciones, Planos o cualquier antecedente entregado por el mandante para los efectos de esta licitación; si el contratista es condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o en el evento que el contratista sea una sociedad anónima (si es condenado su gerente o alguno de sus directores), si es otra clase de sociedad, (si es condenado alguno de sus socios); si el contratista no concurre a la entrega del terreno dentro del plazo establecido; o si paraliza las obras sin razón justificada y sin autorización escrita de Fundación Integra.

Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas señaladas, se mantendrán las garantías y retenciones del contrato, con excepción de la muerte del contratista persona natural, las que servirán para responder del mayor precio que puedan costar las obras adicionales encomendadas a un nuevo contrato, o cualquier otro gasto o perjuicio que se devengue para el mandante con motivo de esta liquidación anticipada.

En todo caso, Fundación Integra tendrá derecho a la propiedad de las obras y de los materiales que el contratista tenga en la faena.

En caso del fallecimiento del contratista persona natural, se procederá a la liquidación anticipada del contrato, y si ésta arroja un saldo a favor del contratista, se establecerá un procedimiento especial para el finiquito de la obra.

4.4 De las multas:

Para todos los efectos, se han establecido las siguientes multas, ya sea por incumplimiento a lo establecido en el contrato, en las bases de licitación o de verificarse en la recepción provisoria de las obras el mal estado de los trabajos ejecutados:

1. Plazos de entrega mayor al establecido:

- a) 0,8% del monto total neto contratado, por cada día de atraso cuando el monto del contrato sea hasta UF 5.000.
- b) 0,7% del monto total neto contratado, por cada día de atraso cuando el monto del contrato sea superior a UF 5.000 e igual o inferior a UF 10.524.
- c) 0,4% del monto total neto contratado, por cada día de atraso cuando el monto del contrato sea superior a UF 10.524.

2. Acciones u omisiones que no hayan sido acordadas por las partes y que interfieran en el funcionamiento normal del recinto: en obras mayores, 0,4% del monto total neto contratado, por cada día de atraso hasta subsanar la anomalía.

3. Acciones u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de los niños, trabajadores y a las personas en general: entre un 5% y un 20% del monto total neto contratado, sin perjuicio de otras acciones legales que se puedan seguir al contratista.

4. En relación a las multas establecidas en el “Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevención de Riesgos Empresas Contratistas y Subcontratistas”, estas corresponderán a las señaladas en el Tipificador de Hechos Infraccionales de la Dirección del Trabajo, en los capítulos números 2, 18, 22 y 25.

En el caso de mala ejecución de los trabajos, se podrá establecer, además de descontar el monto del contrato equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a un 20 % de dicho monto neto.

Todas las multas señaladas en las Bases Administrativas Generales se podrán descontar, de los saldos pendientes de pago al contratista o de las garantías que obren en poder de Fundación Integra; este último caso se podrá aplicar cuando el saldo pendiente sea menor a la multa calculada. Las multas podrán ser copulativas, esto es, se podrá aplicar más de una simultáneamente.

Una vez notificada la multa por parte del mandante al contratista afectado, éste último dispondrá de 2 días hábiles para efectuar sus descargos al notificador, siempre y cuando se trate de hechos que no le sean imputables, los que serán resueltos por Fundación Integra y quien informará de la decisión final al contratista afectado.

V. DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA

5.1 Recepción provisoria

Fundación Integra debe acudir a la recepción dentro de los cinco días hábiles siguientes de la fecha de término de la obra y debe verificar que las obras estén terminadas de acuerdo a las disposiciones contractuales. De ser así, se levantará un acta que consigne lo verificado. En caso contrario, hará las observaciones y fijará un primer plazo para subsanarlas si así lo estima necesario.

Se podrá determinar un segundo y último plazo para que el contratista dé cumplimiento a la totalidad de las observaciones que aún faltan por ejecutar, en el “Acta de Recepción de Obras Medianas Máximas o Mayores” (registro N° 10). Si en la visita realizada luego de vencido el plazo otorgado al contratista para subsanar obligaciones aún se constatan incumplimientos en la ejecución, se debe proceder al cobro de las multas indicadas en el procedimiento desde la fecha en que el contratista debió tener terminada la obra según el contrato. Si, por el contrario, el contratista da cumplimiento a la totalidad de las observaciones dentro del plazo de subsanación otorgado, no se considerará atraso este período.

En caso de incumplimiento de esta nueva fecha, los responsables de la recepción recomendarán por escrito a los niveles superiores las sanciones que estimen pertinentes, ya sea constancia escrita o eliminación del Registro de Contratistas, aplicación de multas, no pago final, cobro de garantías, demanda judicial, etc.

Si el contratista no da respuesta a las observaciones contenidas en el acta de recepción provisoria, Fundación Integra podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a la garantía y las retenciones, dejando constancia escrita del hecho, sin perjuicio de la sanción que se resuelva aplicar a su respecto, en definitiva.

Si existen motivos de fuerza mayor que impidan o limiten la accesibilidad a la obra, Fundación Integra podrá acudir a la recepción en una fecha posterior que debe ser informada al contratista por correo electrónico u algún otro medio idóneo para las partes. La totalidad de los días en que no se ha podido acceder a la obra no será objeto de multas.

Una vez subsanados los defectos observados, se procederá a la recepción provisoria sin observaciones.

5.2 Liquidación del Contrato.

Se procede a la liquidación del contrato, cuando el Jefe(a) de Espacios Físicos Educativos / Jefe(a) de Infraestructura, constate de manera definitiva la calidad del trabajo encomendado y autorice la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, mediante “Autorización Devolución de Garantías”.

Al momento de realizar la “Liquidación del Contrato” (registro N°24), el contratista y el Director(a) Regional / Director(a) Ejecutivo, declaran que se ha dado cumplimiento a las obligaciones contraídas en el contrato y que nada se adeudan sin perjuicio del derecho de Fundación Integra a reclamar por defectos ocultos de las obras y poder ejercer, de ser procedente, las acciones derivadas de la responsabilidad del constructor de conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otras reservas que se estimaren procedentes por parte de la Fundación de conformidad a la ley. Además, se hará devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento entregada por el contratista.